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Satisfaction de l'indicateur de réalisation

Réalisée

non réalisée mais raison indépendante du porteur du CR

non réalisée

Retirée des bilans



RMP
(Réactualisation à mi parcours )

2010 2011 2012 2013 2014 2015 HT TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Poursuivre la diffusion de la "brochure 

risque inondation"
A-I-1.1 non SMAGE 1 1 1 TTC 0 29 900 0 0 0 0 25 000 29 900

Réalisée en 2012, l'inscription PAPI n'a donc pas 

été reprise
Réalisée en 2012 dans le cadre des 10 ans de la crue de septembre 2002 0 0 31 096 0 0 0 smage -

1. 37 000 exemplaires

2. 100 000 personnes informées

1. 57 500 exemplaires

2. Distributions à 42 273 foyers soit environ 105 000 personnes
smage Réalisée

Etude de définition et mise en œuvre 

d'une "campagne médiatique 

inondation"

A-I-1.2 oui CG30 2 3 3 TTC 0 0 0 119 600 0 0 100 000 119 600

Réalisée en 2012, pas de perspective 2013-2015. 

Maintien car inscription PAPI mais modification de 

priorité. CG30 unique MO

Campagne importante dans le cadre des assises des inondations en 2012, campagne 

Gard à l'eau 2014 et 2015
0 0 0 0 0 0 smage

Pas de donnée financière (dépenses internes au 

département difficile à préciser)

Utilisation des médias de masse sur l’ensemble du bassin versant 

(potentiellement 180 000 habitants)
Réalisée dans le cadre des assises des inondations et de Gard à l'eau smage, CD30… Réalisée

Poursuite de la pose des "repères de 

crue"
A-I-1.3 oui SMAGE 1 3 3 HT 5 000 0 5 000 0 5 000 0 15 000 17 940

Repoussée en 2015 et faisabilité 3 (incertitude liée 

à la présence de crue)

Projet de pose de repères de crues issus des crues de fin 2014 et de remplacement d'un 

repère sur Montfrin
0 0 0 0 0 0 smage - Poser 30 repères de crues 

Pose de 4 repères de crue (levée topographique sur 12 sites) suite aux 

crues de 2014 et 1 repère ancien à remplacer
smage Réalisée

Pose des repères de crue sur le 

territoire de l'agglomération d'Alès
A-I-1.4 oui

Alès Agglomération 

(AA)
1 3 3 HT 0 0 0 0 0 0 0 0

Inscription d'un montant en 2015, modification de 

faisabilité (3)
23 repères de crue posés sur 14 communes en 2009/2010 5 200 0 0 0 0 0 smage (PAPI2) -  23 repères de crues posés 23 repères de crue posées (2009/2010) observatoire du risque Réalisée

Etude de définition et mise en œuvre de 

stands "risque inondation"
A-I-1.5 oui SMAGE 2 3 3 HT 0 0 40 000 0 160 000 0 200 000 239 200

Maintien car inscription PAPI mais pas de 

perspective. La faisabilité est ajustée (3) ainsi que 

le calendrier et les montants (cohérence avec le 

PAPI)

 Aucune réalisation (refus de financement en début de contrat de rivière) 0 0 0 0 0 0 smage -
A définir par la connaissance de la nature de l’action et de la 

fréquentation des sites accueillant les stands
- -

Non réalisée mais indépendamment de l'animation 

(refus de financement)

Etude de définition et mise en œuvre de 

parcours thématiques transversaux
A-I-1.6 oui SMAGE 2 3 3 HT 0 0 40 000 160 000 0 0 200 000 239 200

Maintien car inscription PAPI mais pas de 

perspective. La faisabilité est ajustée (3) ainsi que 

le calendrier et les montants (cohérence avec le 

PAPI)

Aucune réalisation 0 0 0 0 0 0 smage - Réalisation de 2 parcours thématiques - -

Non réalisée mais indépendamment de l'animation 

(refus de financement de l'action précédente, manque 

de temps)

Mises à jour, compléments à 

l’exposition itinérante
A-I-1.7 oui CG 30 3 3 3 TTC 2 392 2392 2392 2392 2392 0 10 000 11 960

Maintien car inscription PAPI mais pas de 

perspective. La priorité brute et la faisabilité sont 

ajustées (3) ainsi que le calendrier et les montants 

(cohérence avec le PAPI)

 Exposition mise à disposition (plus d'animation) sans réactualisation. Financement 

toutefois de l'exposition de la Croix Rouge en 2012 par le CG30
0 0 57 000 0 0 0

CD30 (montant de 

la subvention en 

TTC à l'expo Croix 

Rouge)

Entre 2007 et 2010, 20 communes du bassin 

versant ont accueilli l'exposition

15 communes par an soit 75 communes – il convient de définir le taux 

de fréquentation de l’exposition*

Environ 20 communes du bassin ont accueilli l'exposition du 

Département jusq'en 2012, pas de donnée postérieure et pas de 

données Croix Rouge

CD30 Réalisée (exposition Croix Rouge)

Poursuivre l'animation de conférences 

débats par sous bassin versant
A-I-1.8 oui SMAGE 3 3 3 TTC 0 2392 2392 2392 2392 0 8 000 9 568

Maintien, le niveau de priorité est bien adapté, un 

montant en 2015 (cohérence avec le PAPI)

 Pas de conférence débat, toutefois des réunions publiques sur le SAGE qui ont traité des 

inondations (4 en 2010 et 4 en 2012), des ateliers citoyens menés par le CG30 (2012) et la 

Région (2012) également,  plusieurs interventions locales plus ciblées (Journée de l'eau à 

Tornac,...)

0 0 0 0 0 0 smage Une par an sur 4 ans

Des réunions publiques SAGE avec un volet inondation, des réunions 

publiques locales, des ateliers citoyens sur les inondations sur le 

Département du Gard et la Région

smage Réalisée

Poursuite et diversification du 

programme de sensibilisation 

des scolaires

Poursuite du programme de 

sensibilisation des scolaires
A-I-2 oui CG 30 1 1 1 TTC 23 920 23920 23920 23920 23920 23920 120 000 143 520

Maintien, ajustement intitule en cohérence avec le 

PAPI
En place 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Bases de données 

(BD) financière : 

SMD, Région, Etat

Une moyenne est réalisée (données financières 

non complètes)
390 classes par an (11 700 élèves) 300 classes (4 800 à 6 000 élèves) observatoire du risque Indicateur 19 de l’observatoire du risque 

http://www.noe.gard.fr/index.php/observ

atoire-du-risque-

inondation/indicateurs?id=58

Réalisée

L'objectif chiffré relevait plus de l'échelle du 

Département que du bassin versant des Gardons

Formation des élus et des 

agents des collectivités 

territoriales

Formation des élus et des agents des 

collectivités territoriales
A-I-3 oui CG 30 1 1 1 TTC 9 568 9568 9568 9568 9568 9568 48 000 57 408

Maintien avec diminution du montant annuel 

(mobilisation de ressources internes G30/Etat)
En place 0 0 0 0 0 0 CD30

Action réalisée en interne par CG30 et services de 

l'Etat + intervenants extérieurs pour volet juridique 

/ Dépenses intégrées dans la sensibilisation des 

scolaires

5 formations par an (100 personnes) 300 personnes environ sensibilisées sur le bassin versant observatoire du risque
Indicateur 20 de l’observatoire du risque 

(OR)

http://www.noe.gard.fr/index.ph

p/observatoire-du-risque-

inondation/indicateurs?id=55

Réalisée

Etablissement des zones inondables au 

sens de la Directive Inondation
A-I-4.0 ajout Etat 1 1 1 TTC 0 0 0 50000 50000 0 83 612 100 000 Ajout de l'action en cohérence avec le PAPI Zone inondable établie au sens de la directive inondation sur le TRI d'Alès 0 0 0 0 0 0 PAPI 2 Pas de donnée - Zones inondables définies PAPI2, Etat - - Réalisée

Etude du fonctionnement des crues du 

Gardon
A-I-4.1 oui SMAGE 2 3 3 TTC 0 59 800 0 0 0 0 50 000 59 800

Maintien mais pas de perspective sur 2013-2015 

(excepté si une crue importante intervient)
Non réalisée (absence de besoin) 0 0 0 0 0 0 smage

Une étude hydrologique réalisée en 2004 et un 

rapport de stage sur la propagation des crues en 

2005

Réalisation d'une étude Non réalisée smage - -
Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de besoin)

Etudes historiques sur le 

fonctionnement hydrologique et 

hydraulique des principaux cours d'eau 

du bassin

A-I-4.2 oui SMAGE 1 3 3 TTC 0 0 23 920 23920 23920 0 60 000 71 760
Maintien avec décalage de faisabilité (2/3) et ajout 

d'un montant en 2015 (PAPI)
Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage

Une étude historique réalisée en 2007/2008 sur le 

Gardon d'Anduze et le Gardon Saint Jean + une 

brochure de sensibilisation en 2009 (8 pages - 

12000 exemplaires)

Réalisation de 3 études historiques Non réalisée smage - - Non réalisée (manque de temps et d'opportunité)

Observatoire départemental  

du risque - Volet Gardons

Etablissement des données relatives à 

l'observatoire départemental du risque - 

Volet Gardons (sondages, études)

A-I-5 oui CG 30 1 1 1 TTC 23920 23920 95680 23920 23920 95680 240 000 287 040
Maintien de l'action avec réajustement des 

montants (PAPI)

Observatoire en fonctionnement - 1 sondage réalisé  en 2009  et une enquête en 2013, 

réactualisation population en ZI ( 2011), actualisation surface urbanisée en zone inondable,  

site NOE (2012).

11 960 14 000 0 40 000 0 0
BD financement 

Région, Etat, SMD
-

1. Observatoire en place

2. Réalisation de deux sondages

1. Observatoire en place

2. Réalisation de 2 sondages en 2009 et 2013

Population en ZI et surface urbanisée

smage (PAPI2) et observatoire du 

risque, comité de programmation

Cette action a pour vocation d’évaluer 

la majeure partie des actions du volet A. 

Nb de connexion au site internet

Pas de données de connexion au site 

internet
Réalisée

Développement d’un serveur 

d’informations pluviométriques pour la 

gestion de crise des communes du 

bassin

A-II-1.1 non SMAGE 1 1 1 TTC 179 400 59 800 59 800 0 0 0 250 000 299 000 Achevée, bascule sur les nouvelles actions

La réalisation est transférée sur d'autres maîtrises d'ouvrage (Météo France/ CG30) en lien 

avec des décisions nationales : développement d'un système d'information par Météo 

France

0 0 0 0 0 0 smage
Objectif atteint mais sur avec d'autres maîtres 

d'ouvrage (pas de donnée financière)

Donner accès au serveur à 40 communes adhérentes au SMAGE des 

Gardons exposées aux inondations (70 000 hab dont 15000 en ZI)

100%  des communes ont accès à une information sur l'Etat des crues 

par Vigicrue.

11 communes ont un accès direct à la prévision des crues par le SPC 

(2011)

Développement de la mise à disposition des données par l'Etat.

Mise en place du dispositif APIC de MétéoFrance

Plusieurs communes ont contractualisé la prévision des crues et une 

assistance avec PREDICT (privé)

Etat (PAPI2) et observatoire du risque Satisfaction des communes connectées Pas de donnée

Réalisée avec changement de maîtrise d'ouvrage (MO 

Etat + Météo France)

Etude de détermination de paramètres 

d’anticipation
A-II-1.2 non SMAGE 1 1 1 TTC 119 600 0 0 0 0 0 100 000 119 600 Achevée, bascule sur les nouvelles actions Réalisée sur 2010 et 2011 39 658 0 0 0 0 0 smage - 1 étude réalisée 1 étude réalisée smage Intégrée à l’action A-II-1.1 - Réalisée

Accompagnement du déploiement de 

l’APIC - pour mémoire
A-II-1.1a ajout CG30 1 1 1 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Nouvelle action En cours 0 0 0 0 0 0 smage Inscrit pour mémoire - pas de donnée financière - En place - - non comptabilisé (pour mémoire)

Retour d’expérience relatif à la mise au 

point d’outils innovants - pour mémoire
A-II-1.2a ajout CG30 1 2 2 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Nouvelle action En cours 0 0 0 0 0 0 smage Inscrit pour mémoire - pas de donnée financière - En place - - non comptabilisé (pour mémoire)

Densification du réseau au sol 

de prévision de crue ciblant 

les bassins versants inférieurs 

à 100 km²

Densification du réseau au solde 

prévision de crue ciblant les bassins 

versants inférieurs à 100 km²

A-II-2 oui
Etat/ CG30 / 

Collectivités
2 3 3 HT 0 0 75 000 75 000 0 0 150 000 179 400 Pas de perspective, annulation des montants

Pas de projet. Deux pluviographes en place (Fons et Saint Geniès de Malgoirès).

Un pluviographe avec gestion locale (Saint Christols les Alès)
0 0 0 0 0 0 smage - Mise en place de 6 pluviographes 3 pluviographes mis en place mais avant le contrat de rivière smage Evaluation au travers de l’action A-II-1.1 -

Considérée comme non réalisée mais indépendamment 

de l'animation (besoin finalement non prioritaire)

Eléments relatifs à la réalisation des 

Plans Communaux de Sauvegarde
A-II-3.1 Oui Communes / EPCI 1 1 1 HT 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 500 000 598 000

Réactualisation des montants (PAPI2) et 

ajustement de la référence
Bon avancement des PCS, essentiellement sur les secteurs où ils sont obligatoires 101 497 43 676 31 900 14 738 0 0

smage, bd SMD, 

Région
Intègre les équipements (cf actions suivantes) 5 PCS par an 6 PCS nouveaux lancés, de nombreux autres approuvés observatoire du risque, PAPI2 -

Un bon taux global là où les PCS sont 

obligatoires (73 en cours ou approuvés 

sur 84) et un faible taux ailleurs (4 en 

cours ou approuvés sur 50). Données 

avril 2012.

Réalisée

Eléments permettant de maintenir le 

caractère opérationnel des PCS 

(exercices, information, mise à jour…)

A-II-3.2 ajout Communes / EPCI 1 2 2 TTC 0 0 0 5 000 12 500 25 000 35 535 42 500 Ajout nouvelle action Deux exercices réalisés (Ribaute les Tavernes et Branoux les Taillades) 0 0 0 0 0 0 smage
Pas de dépense spécifique (intégré dans l'action 

précédente)
- 2 exercices réalisés et de l'acquisition de matériel sur 6 communes. PAPI 2 - - Réalisée (exercice, équipemement,sensibilisation…)

Eléments relatifs à la réalisation des 

DICRIM
A-II-3.3 ajout Communes 1 1 1 TTC 0 0 0 10 000 10 000 10 000 25 084 30 000 Ajout nouvelle action

Les services de l’Etat assure une animation auprès des communes depuis 2011 afin qu’elle 

se dote d’un DICRIM. Ce document s’appuie sur le DDRM (validé) et les PCS.
0 0 0 0 0 0 smage Pas de dépense spécifique - Animation Etat en place, DDRM validé PAPI 2 - - Considérée comme réalisée

Elaboration d'un kit "document 

d'anticipation des réquisitions"
A-II-4.1 Oui SMAGE 3 3 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien avec décalage en 2015 Non réalisée (non prioritaire) 0 0 0 0 0 0 smage -

Réalisation d’un document de sensibilisation

Courrier de réquisition dans 10 communes situées dans des secteurs 

stratégiques

Diffusion 

- - - Non réalisée (manque de temps, action non prioritaire)

Elaboration dun kit "documents et 

information sur la gestion post crise"
A-II-4.2 Oui SMAGE 2 3 3 TTC 0 0 0 3588 0 0 3 000 3 588 Maintien avec glissement sur 2014 (PAPI) Non réalisée (non prioritaire) 0 0 0 0 0 0 smage -

Réalisation d’un document de sensibilisation

Préparation d’une liste de contact

Elaboration d’un document type pour une consultation d’urgence pour le 

désembaclement 

Elaboration des documents pour un recrutement d’urgence

- - - Non réalisée (manque de temps, action non prioritaire)

Mise en place d'une organisation post 

crise pour la gestion des dossiers de 

reconstruction

A-II-4.3 Oui Etat / SMAGE 2 3 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien avec décalage en 2015 Non réalisée (non prioritaire) 0 0 0 0 0 0 smage -
Création d’une organisation post crue

Elaboration d’un synoptique prêt à diffuser
- - - Non réalisée (manque de temps, action non prioritaire)

Réalisation ou révision des 

PPR (Plans de Prévision des 

Risques)

Réalisation ou révision des PPR (Plans 

de Prévision des Risques)
A-III-1 non Etat 1 2 2 HT 300 000 300 000 200 000 200 000 0 0 1 000 000 1 196 000

Maintien avec augmentation de montant (2015 - 

PAPI)
Bon avancement - Secteur Aval en cours (37 communes) 248 500 248 500 248 500 248 500 248 500 248 500 PAPI2

PPRi Gardon aval et affluents lancés, 1491000 € 

répartis arbitrairement sur 6 ans

Réalisation PPRi sur 33 communes et révision

de PPRi sur 25 communes
PPRi approuvés sur 23 communes et 37 communes en cours smage (PAPI2), observatoire du risque

Indicateurs 3 à 7 de l'observatoire du 

risque

http://www.noe.gard.fr/index.ph

p/observatoire-du-risque-

inondation/indicateurs

Réalisée

Maintien des "Porter à connaissance" 

des services de l'Etat
A-III-2.1 non Etat 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien DDRM validé, action en continu 0 0 0 0 0 0 PAPI2 Pour mémoire, pas de bilan financier Pas d'objectif chiffré DDRM validé PAPI2

Indirectement par les indicateurs 21 et 

23

http://www.noe.gard.fr/index.php/observ

atoire-du-risque-inondation/indicateurs
Considérée comme réalisée

Suivi de la prise en compte du risque 

inondation dans les documents 

d'urbanisme et outils d'aménagement 

du territoire

A-III-2.2 non CG 30 2 1 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien En place 0 0 0 0 0 0 smage Pour mémoire, pas de bilan financier Pas d'objectif chiffré 14 PLU suivis depuis 2013 smage Indicateurs 3 à 7
http://www.noe.gard.fr/index.php/observ

atoire-du-risque-inondation/indicateurs
Considérée comme réalisée

Etudes de définition du risque 

inondation préalables à 

l’établissement des 

documents d’urbanisme

Etudes de définition du risque 

inondation préalables à l’établissement 

des documents d’urbanisme

A-III-3 oui Communes 1 2 2 TTC 95 680 95 680 95 680 95680 95680 0 400 000 478 400
Modification de priorité (1/2/2 au lieu de 2/3/3) et 

augmentation de montant (2015- PAPI)

Bon avancement : Lasalle, Anduze, Générargues, Arpaillargues, Serviers Labaume, 

Castillon du Gard
75 000 56 620 14 908 12 225 0 0 PAPI2, bd SMD

Certains plans ont été engagés avant 2010 et ont 

été finalisés ou sont en cours de finalisation 
Etude de zonage sur 8 communes 6 communes (dont 2 engagées en 2009) smage / PAPI2 Indicateur 3 de l’OR

http://www.noe.gard.fr/index.ph

p/observatoire-du-risque-

inondation/indicateurs?id=43

Considérée comme réalisée

Poursuivre et achever le 

déplacement et la 

relocalisation d'enjeux 

identifiés suite à la crue de 

2002

Poursuivre et achever le déplacement 

et la relocalisation d'enjeux identifiés 

suite à la crue de 2002

A-III-4 oui Etat 1 1 1 HT 1 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 5 000 000 5 980 000
Augmentation des montants et allongement du 

calendrier (PAPI)

Bon avancement (depuis 2002 : 200 acquisitions à l'amiable sur le bv - 50 dossiers en 

cours d'expropriation majoritairement sur le bv des Gardons) - Une étude de délocalisation 

portée par le SMAGE pour 3 cas (La Calmette et Saint Siffret) suite aux crues de fin 2014.

689 000 689 000 689 000 689 000 689 000 713 000 Bilan PAPI1 

4134000 € pour la délocalisation Etat sur 2010-

2015

 (26,6 millions d'euros dépensés jusqu'en 2012 - 5 

millions prévus sur le PAPI2)

Un étude SMAGE de 24 000 € en 2015

Délocalisation de 25 habitations

50 constructions en cours de relocalisation en grande partie située sur 

le bv des Gardons

Une étude lancée par le SMAGE pour 3 habitations suite aux crues de 

fin 2014

smage Indicateur 13 de l’OR.

http://www.noe.gard.fr/index.php/observ

atoire-du-risque-

inondation/indicateurs?id=49

Réalisée

Animation et études préalables à la 

mise en œuvre d'un plan de réduction 

de la vulnérabilité de l'habitat et des 

bâtiments publics

A-III-5.1 SMAGE 1 1 1 TTC 179 400 179 400 179 400 179400 179400 0 750 000 897 000
Maintien avec augmentation de montant (2015 - 

PAPI)

Animation en place depuis 2010 sur le secteur de la Gardonnenque et sur le Gardon d'Alès 

(SMAGE et Alès Agglomération)
158 300 167 440 0 752 500 247 967 0 smage

Animation achevée sur les PPRi Gardonnenque et 

en cours sur les PPRi Gardon d'Alès (SMAGE et 

Alès Agglomération)

Réalisation des études préalables et animation sur 2 secteurs 

(Gardonnenque, Gardon d’Alès)

Animation et études réalisées sur la Gardonnenque

Animation en place sur le Gardon d'Alès
smage Indicateur 22 de l’OR

http://www.noe.gard.fr/index.ph

p/observatoire-du-risque-

inondation/indicateurs?id=180

Réalisée

Travaux de réduction de la vulnérabilité 

de l'habitat et des bâtiments publics
A-III-5.2

Propriétaires / Cnes / 

EPCI
1 3 3 HT 0 300 000 300 000 300 000 300 000 0 1 200 000 1 435 200

Maintien avec augmentation de montant (2015 - 

PAPI)

Les travaux ont été réalisés sur les bâtiments publics de Brignon, Ners, Saint Geniès de 

Malgoirès, Comps et Cardet.

557 diagnostics réalisés en Gardonnenque et 378 sur le Gardon d'Alès

84 dossiers de travaux sur la Gardonnenque et 43 dossiers de travaux sur le Gardon d'Alès 

(opération toujours en cours)

337 900 285 241 0 136 685 24 000 141 033 smage Données a priori incomplètes

1.Réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics sur 3 communes 

de la Gardonnenque.

2.Réalisation des diagnostics de vulnérabilité sur 40%  des habitats en 

zone inondable de la Gardonnenque (400)

3. travaux de réduction

de la vulnérabilité sur 20%  des habitats (200)*

1. Opération de travaux achevée sur 3 communes de la Gardonnenque 

et Comps

Opération lancée sur la commune de Cardet

2. Réalisation de 557diagnostics sur la Gardonnenque et 378 sur le 

Gardon d'Alès

3. 84 dossiers de travaux sur la Gardonnenque et 43 dossiers de 

travaux sur le Gardon d'Alès (opération toujours en cours)

smage Indicateur 23 de l’OR

http://www.noe.gard.fr/index.ph

p/observatoire-du-risque-

inondation/indicateurs?id=182

Considérée comme réalisée

Animation et études préalables à la 

mise en œuvre d'un plan de réduction 

de la vulnérabilité du secteur 

économique - volet entreprises

A-III-6.1 oui CCI 1 2 2 TTC 23 920 59 800 59 800 59800 59800 0 220 000 263 120

Maintien avec priorité pour une réunion de 

sensibilisation avec la CCI pour lancer l'opération. 

Augmentation de montant (2015-PAPI)

Action cible (impulsion)

Animation à l'échelle régionale par la CCI 0 0 0 0 0 0 smage Animation en cours A déterminer Animation lancée à l'échelle régionale pas d'indicateur d'effet - Considérée comme réalisée (animation en place)

Travaux de réduction de la vulnérabilité 

du secteur économique - volet 

entreprises

A-III-6.2 oui Entreprises 1 3 3 HT 0 0 120 000 120 000 120 000 0 360 000 430 560
Maintien avec augmentation de montant (2015 - 

PAPI)
A priori pas de réalisation 0 0 0 0 0 0 smage A priori pas de travaux A déterminer - pas d'indicateur d'effet -

Considérée comme non réalisée mais indépendamment 

de l'animation (animation récente)

Animation et études préalables à la 

mise en œuvre d'un plan de réduction 

de la vulnérabilité du secteur 

économique - volet agricole

A-III-6.3 oui Chbres Agri   1 2 2 TTC 29 900 29 900 29 900 29900 29900 0 125 000 149 500
Maintien avec augmentation de montant (2015 - 

PAPI)
Animation réalisée sur la Gardonnenque 19 188 0 0 0 0 0 CA 30 Animation réalisée A déterminer Animation réalisée ur la Gardonnenque CA30 indicateur en prévision - Réalisée

Travaux de réduction de la vulnérabilité 

du secteur économique - volet agricole
A-III-6.4 oui Agriculteurs 1 3 3 HT 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 200 000 239 200

Maintien avec augmentation de montant (2015 - 

PAPI)
Travaux sur 5 exploitations en Gardonnenque 4 500 0 0 162 242 0 0 CA30 A déterminer

6 dossiers de travaux sur la Gardonnenque (5 exploitations et le Moulin 

Paradis à Martignargues - Moulin à huile )
CA30 indicateur en prévision - Considérée comme réalisée

Ajustement des pratiques 

culturales pour mieux intégrer 

les contraintes hydrauliques

Ajustement des pratiques culturales 

pour mieux intégrer les contraintes 

hydrauliques

A-IV-1 oui
Chambre d'agriculture 

30
2 3 3 TTC 23 920 23  920 23 920 23920 23920 0 80 000 95 680

Pas de prespective mais priorité adaptée. 

Augmentation du montant pour la cohérence avec 

le PAPI (2015)

Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage - Accompagnement de 3 projets Pas de projet smage, CA30 pas d'indicateur d'effet - Non réalisée (manque de temps, faible priorité)

Etudes hydrauliques de définition des 

opérations de ralentissement 

dynamique des crues en amont de 

certains bourgs

A-IV-2.1 non SMAGE 3 1 3 HT 0 0 100 000 0 0 0 100 000 119 600
Maintien, a priori pas de perspective mais peut 

évoluer en cas de crue
Pas d'étude réalisée 0 0 0 0 0 0 smage

Pas d'étude planifiée car les communes 

prioritaires ont toutes été étudiées. Toutefois une 

crue localisée peut induire un besoin d'étude. 

Proposition de maintien

1 étude hydraulique réalisée Aucune étude réalisée smage
Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de besoin)

Etude des différents scénarios de 

sécurisation des ouvrages hydrauliques 

- barrage de Saint Cécile d’Andorge

A-IV-2.1a Oui CG30 1 1 1 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Ajout de cette action prioritaire
Etude sur l'extension du réseau d'alerte en 2010, Avant projet de sécurisation en 2011 et 

étude de la sécurisation par déconstruction en 2015
50 000 725 000 0 0 0 1 500 000 CD30 Etudes achevées en 2016 - Etude réalisée CD30 Considérée comme réalisée

Travaux de réalisation d'ouvrages de 

ralentissement dynamique des crues en 

amont de certains bourgs (Meynes…)

A-IV-2.2 oui SMAGE 1 3 3 HT 0 300 000 0 2 700 000 0 0 3 000 000 3 588 000 Réajustement du calendrier et des montants
L'étude concernant l'ouvrage de Meynes est achevée mais l'ouvrage ne sera pas financé 

(analyse coût / bénéfices négative)
0 0 0 0 0 0 smage

Etude réalisée sur une demande de financement 

et un marché antérieur à 2010
1 ouvrage réalisé

Aucun ouvrage réalisé - Projet de travaux abandonné (1 projet mais 

refus de financement)
smage

Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de financement lié à une analyse coût / bénéfices 

négative)

Mise en œuvre du programme pluri 

annuel de restauration et d'entretien de 

la ripisylve des cours d'eau sous la 

compétence du SMAGE

A-IV-3.1 oui SMAGE 1 1 1 TTC 400000 538200 538200 538200 538200 538200 2 584 448 3 091 000
Maintien 

Equipe verte en action cible

Equipe verte en place.

Travaux entreprises : fin de la tranche 2, réalisation de la tranche 3 et engagement de la 

tranche 4.

Travaux post crue 2011, 2014 et 2015.

Etudes : DIG (2010), évaluation du plan d'entretien, plan de gestion au droit des ouvrages 

de franchissement

297 850 351 816 520 017 342 775 1 030 690 400 115 smage

La tranche 2 n'apparait pas (engagée avant 2010) 

et la tranche 4 apparait (engagement avant fin 

2015 mais non réalisée)

50 km de cours d'eau entretenu ou restauré par an

164 km de cours d'eau entretenus ou restaurés par l'équipe verte et 70 

km par an de surveillance

72 km de cours d'eau restaurés par des entreprises dans le cadre des 

tranches régulières de travaux.

163 km restaurés en post crue (esentiellement 2014) et des 

interventions d'urgence sur une cinquantaine de site.

smage indicateur non pertinent - Réalisée

Mise en œuvre du programme pluri 

annuel de gestion et suivi des 

atterrissements des cours d'eau sous la 

compétence du SMAGE

A-IV-3.2 oui SMAGE 1 1 1 TTC 47840 47840 47840 119600 47840 47840 300 000 358 800 Maintien, ajustement du calendrier (PAPI)
Travaux réalisés sur l'ensemble de la période. Plan de gestion de 2004, réactualisé en 

2009 et en 2012. Une nouvelle actualisation est prévue en 2016.
38 462 60 000 150 000 50 000 80 000 0

smage, bd AE, 

SMD
- Plan de gestion 2009 Respect du plan de gestion 2009 smage indicateur non pertinent - Réalisée

Mise en œuvre du programme pluri 

annuel de restauration et d'entretien de 

la ripisylve des cours d'eau sous la 

compétence de la CA du Grand Alès

A-IV-3.3 oui Alès Agglomération 1 1 1 TTC - - - - - - 0 0 Maintien avec ajout d'un montant Equipe verte en place excepté en 2015. Peu de travaux entreprises excepté en post crue. 175 644 175 000 170 000 269 470 245 000 0 BD AE et SMD - A déterminer dans le contrat d'agglomération - - indicateur non pertinent - Réalisée

Mise en œuvre du programme pluri 

annuel de gestion et suivi des 

atterrissements des cours d'eau sous la 

compétence de la CA du Grand Alès

A-IV-3.4 oui Alès Agglomération 1 1 1 TTC - - - - - 0 0 Maintien avec ajout d'un montant Travaux dans la traversée d'Alès 0 0 0 49 000 0 0 - - A déterminer dans le contrat d'agglomération - - indicateur non pertinent - Considérée comme réalisé

INTITULE

Satisfaction de l'indicateur de réalisationCommentaireIndicateur de réalisation Indicateur d'effet Indicateur d'effet - Valeur

Retour d’expérience suite à une crue 

(de type questionnaire)

http://www.noe.gard.fr/index.ph

p/observatoire-du-risque-

inondation/indicateurs?id=52

Source

Sondage d'opinion sur la culture du 

risque (grand public)

Commentaire suite à réactualisation à mi-

parcours
100% Commentaires10% 20% 80% 90%50%

Axe 4 : Action de 

ralentissement des 

écoulements à 

l’amont des zones 

exposées

Volet A : Gérer 

le risque 

inondation

Elaboration et mise en  œuvre 

d'un plan de réduction de la 

vulnérabilité  du secteur 

économique

Mise en œuvre des 

programmes pluri annuels de 

restauration et d'entretien des 

ripisylves et des 

atterrissements des cours 

d'eau du bassin versant

Maintien des dispositions en 

faveur de l'identification et la 

prise en compte du risque aux 

documents d'aménagement du 

territoire

Axe 3 : Elaboration 

et amélioration des 

PPR et des mesures 

de réduction de la 

vulnérabilité des 

bâtiments et des 

activités implantées 

dans des zones à 

risque

Actions Dépenses (k€)

PRIORITEModif RMP

Engagement

Réalisation d’un plan de 

gestion post crise et mise à 

disposition des communes 

d’un kit d’outils cadrant les 

interventions d’urgence

Etudes, mise en œuvre  et 

sécurisation d'ouvrages de 

ralentissement dynamique des 

crues en amont de certains 

bourgs

Assiette

PRIORITE

Réf action

Elaboration et mise en  œuvre 

d'un plan de réduction de la 

vulnérabilité de l'habitat et des 

bâtiments publics

Monographie hydraulique

Mesures visant à accroître la 

qualité de la mise en vigilance 

des communes

Plan de communication à 

l'attention du grand public

ACTIONS

Axe 1 : Amélioration 

de la connaissance 

et renforcement de la 

conscience du risque 

par des actions de 

formation ou 

d’information

Maîtres d'ouvrage FAISABILITE Priorité Opérationnelle

Axe 2 : Amélioration 

de la surveillance et 

des dispositifs de 

prévention et 

d’alertes

VOLETS

Réalisation des Plans 

Communaux de Sauvegarde et 

des DICRIM

AVANCEMENT TECHNIQUE

60% 70%30% 40%AXES OPERATIONS Commentaire Objectifs chiffrés
source 

d'informations

Contribue aux dispositifs d'ensemble de 

sensibilisation qui améliore l'information 

et la sensibilisation de la population

cf : 

http://www.noe.gard.fr/images/pdf/indic

ateurs/sondage/synthese_sondage_en

ov.pdf

REFERENCE EVALUATIONPREVISIONNEL FINANCIER

Dépense Engagée

Indicateur 16 de l'OR

AVANCEMENT FINANCIER



2010 2011 2012 2013 2014 2015 HT TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Satisfaction de l'indicateur de réalisationCommentaireIndicateur de réalisation Indicateur d'effet Indicateur d'effet - ValeurSource
Commentaire suite à réactualisation à mi-

parcours
100% Commentaires10% 20% 80% 90%50%

Actions Dépenses (k€)

PRIORITEModif RMP

Engagement

AssietteRéf actionACTIONS Maîtres d'ouvrage FAISABILITE Priorité OpérationnelleVOLETS 60% 70%30% 40%AXES OPERATIONS Commentaire Objectifs chiffrés
source 

d'informations

Dépense Engagée

Mise en œuvre du programme pluri 

annuel de restauration et d'entretien de 

la ripisylve et des atterrissements des 

cours d'eau sous la compétence du 

SMACV du Galeizon

A-IV-3.5 oui SMACV du Galeizon 1 1 1 TTC 53820 53820 53820 53820 53820 53820 270 000 322 920 Maintien avec calage des montants avec le PAPI
Travaux d'entretien menés en régie (1 agent) avec l'appui d'entreprise uniquement en post 

crue
43 279 43 300 46 486 44 655 52 819 49 025 BD e et SMD - A définir Intervention sur l'ensemble du bassin versant SM Galeizon indicateur non pertinent - Réalisée

Mise en œuvre du programme pluri 

annuel de restauration et d'entretien de 

la ripisylve et des atterrissements des 

cours d'eau de la Vallée Française

A-IV-3.6 oui
SMAGE/CC Haut 

Gardon / Communes
1 2 2 TTC 59800 59800 59800 59800 59800 59800 300 000 358 800

Action annulée et intégrée dans l'action SMAGE 

(A-IV-3.1) en lien avec leur adhésion au SMAGE.

Adhésion au SMAGE des Gardons en 2011 avec intégration des travaux dans la DIG. Les 

premiers travaux ont été intégrés dans la tranche 3 et ont débuté en 2012.
- - - - - - - Action supprimée et retirée des bilans

Démarche pilote de gestion durable du 

Gardon d'Alès aval au sein de son 

espace de mobilité fonctionnel 

rapproché

A-IV-4.1 oui SMAGE 1 2 2 TTC 59 800 59 800 358 800 358 800 358 800 0 1 000 000 1 196 000 Maintien avec précision MO
Projet en voie d'achèvement (dernier ensemencement et bilan en 2016)

149 parcelles achetées représentant 61 Ha
0 1 077 283 0 0 20 726 0 smage - Mise en place d'un programme opérationnel sur 12 km de rivière-

Programme achevé (149 parcelles acquises pour 61 ha sur les 12 km 

de cours d'eau)
smage - Réalisée

Définition d'un programme opérationnel 

de gestion durable du Gardon d'Anduze 

au sein de leur espace de mobilité 

fonctionnel rapproché

A-IV-4.2 oui SMAGE 1 2 2 TTC 0 119 600 0 119 600 119 600 0 300 000 358 800

Maintien avec recalage sur le Gardon d'Anduze, 

ajustement du calendrier et des montants. 

Action cible

En préparation en 2013 et 2014 (analyse interne, terrain) mais non réalisée par la suite 

(manque de temps lié aux crues de fin 2014)
0 0 0 0 0 0 smage - Réalisation de 1 programme Amorcée mais non réalisée smage - Non réalisée

Travaux localisés de restauration de la 

morphologie du cours du Briançon en 

amont de Théziers

A-IV-4.3 oui SMAGE 1 2 2 HT 0 100 000 0 1 900 000 0 0 2 000 000 2 392 000

Maintien avec amélioration de la faisabilité (projet 

lancé), recalage calendrier et montant et précision 

de la MO. Les travaux s'effectueront hors contrat 

actuel mais l'engagement de la phase travaux 

pourra s'effectuer en 2015

Adhésion du SICE du Briançon au SMAGE fin 2010 - Passage au GERI de mai 2011 - 

Phase conception achevée, phase travaux lancée fin 2015
0 0 360 000 0 0 3 700 000 smage - Restauration physique de 2 km de cours d’eau Projet engagé sur 3,5 km de cours d'eau smage - Considérée comme réalisée

Etudes hydrauliques de protections 

localisées ou de modes 

d'aménagement des collectivités sur les 

communes à risques adhérentes au 

SMAGE

A-V-1.1 oui SMAGE 2 3 3 HT 0 0 0 190 000 190 000 0 380 000 454 480
Maintien avec un ajustement du calendrier et des 

montants (2014-2015 - PAPI)

Etudes engagées financièrement suite aux crues de fin 2014 : Auriol, Grabieux, Allarenque, 

Carriol, Ourne…
0 0 0 0 0 118 000 smage - Réalisation de 2 études hydrauliques

A minima engagement de 3 études hydrauliques : Auriol, Grabieux, 

Allarenque
smage Considérée comme réalisée

Etudes hydrauliques de protections 

localisées ou de modes 

d'aménagement de la commune de 

Rousson

A-V-1.2 annulée Commune de Rousson 3 3 3 HT 20 000 0 0 0 0 0 20 000 23 920 Action annulée Action annulée 0 0 0 0 0 0 smage - 1 étude réalisée Aucune étude réalisée smage Annulée à mi-parcours donc retirée des bilans

Mise en transparence hydraulique du 

remblai ferroviaire à Remoulins
A-V-1.3 ajout RFF 1 2 2 TTC 0 0 0 0 50 000 0 41 806 50 000 Nouvelle action

Demande de financement réalisée, engagement de l'Etat qu'après la signature de l'avenant 

au PAPI2 prévue fin 2016...
0 0 0 0 0 0 smage - - 1 étude en attente de financement smage

Considérée comme non réalisée mais indépendamment 

de l'animation (Difficulté de financement et besoin de 

signature de l'avenant au PAPI 2)

Etude de danger et de sécurisation des 

ouvrages hydrauliques classés

Etude des différents scénarios de 

sécurisation des digues (Anduze, Alès, 

Saint Jean du Gard)

A-V-2.1 oui
Propriétaire de 

l’ouvrage
1 2 2 TTC 191 360 191 360 287 040 287040 0 0 800 000 956 800

Maintien avec précision de l'action, de la MO et 

réactualisation calendrier et montant. Modification 

de la faisabilité.

Etudes de danger du barrage de Saint Geniès de Malgoirès et des digues de Comps, 

Remoulins et Aramon achevées (revue de sureté réalisée pour les digues).

 Diagnostic et étude de danger de la digue d'Anduze (co-maîtrise d'ouvrage Commune, 

Département et SMAGE pour la prolongation).

 Etude des digues d'Alès et de Saint Jean du Gard par Alès Agglomération et de la partie 

départementale de la digue d'Alès par le Département

150 000 0 196 610 118 504 53 535 0
smage, bd Région, 

SMD, Etat, PAPI2
- A définir en fonction du nombre d'ouvrages réalisés

Etudes de danger du barrage de Saint Geniès achevées, études des 

digues d'Aramon, Comps et Remoulins achevées. Etude des digues 

d'Alès (Agglomération et Département)  d'Anduze (commune, 

Département,SMAGE) et de Saint Jean du Gard réalisées

smage - Réalisée

Travaux de sécurisation de la digue de 

Remoulins
A-V-2.2a ajout SMAGE des Gardons 1 1 1 HT 60 000 60000 60000 60000 60000 0 300 000 358 800

Nouvelle action (PAPI) en remplacement d'une 

action plus globale - Engagement prévu en 2014
Travaux réalisés en 2015 49 502 0 0 990 000 0 0 SMAGE - - Travaux de protection réalisés smage - Réalisée

Travaux de sécurisation de la digue 

d'Anduze
A-V-2.2b ajout CG30 1 1 1 HT 60 000 60000 60000 60000 60000 0 300 000 358 800

Nouvelle action (PAPI) en remplacement d'une 

action plus globale

Etude de danger réalisée, phase conception du projet de renforcement de la digue ctuelle 

achevée. Travaux d'urgence réalisés en 2015.
120 670 0 0 0 0 0 BD SMD Région - -

Phase conception des travaux achevée, des travaux d'urgence réalisés 

en 2015
smage - Considérée comme réalisée

Travaux de sécurisation de la digue aux 

Salles des Gardons
A-V-2.2c ajout Etat 1 1 1 HT 60 000 60000 60000 60000 60000 0 300 000 358 800

Nouvelle action (PAPI) en remplacement d'une 

action plus globale
Attente d'information 0 0 0 0 0 0 smage - A définir en fonction du nombre d'ouvrages réalisés Pas de travaux engagés smage - Considérée comme réalisée

Visite technique approfondie des 

ouvrages classés
A-V-2.3 oui SMAGE 1 1 1 TTC 119600 119600 119600 119600 119600 119600 600 000 717 600

Maintien avec modification de l'intitulé pour être 

conforme avec la réglementation

Surveillance en place pour Remoulins, Anduze (commune et département), Comps, 

Aramon et Théziers (barrage).
40 000 50 000 84 318 0 31 000 39 834 smage Uniquement coût SMAGE des Gardons A définir en fonction du nombre d'ouvrages réalisés

Suivi (inspection…) des digues d'Aramon, Comps, Remoulins, 

d'Anduze et des barrages de Saint Geniès de Malgoirès et de Théziers 

en place

smage - Réalisée

Rehaussement du déversoir CNR de 

protection du village de Comps
A-V-3.1 oui SYMADREM 1 2 2 HT 0 400 000 0 0 0 0 400 000 478 400

Maintien avec modification de la maîtrise 

d'ouvrage

SYMADREM a inclus le projet dans les mesures compensatoires de leurs travaux de 

digues sur le Rhône.
0 0 0 0 0 0 smage

En cours, retard pris en lin avec les procédures 

complexes à mettre en œuvre
Réalisation d'un déversoir Engagée (procédure et maîtrise d'ouvrage retenues) symadrem Indicateur 16 de l'OR

http://www.noe.gard.fr/index.php/observ

atoire-du-risque-

inondation/indicateurs?id=52

Considérée comme réalisée (engagée)

Travaux d’aménagement du Gardon 

dans la traversée de Montfrin
A-V-3.2 oui SMAGE 1 1 1 HT 20 000 0 180 000 0 0 0 200 000 239 200

Maintien avec augmentation de la faisabilité 

(projet lancé) et actualisation calendrier et 

montant. Engagement déjà réalisé.

 AVP produit (maîtrise d'œuvre : GREN) 28 000 0 0 0 200 000 0 smage - Réalisation des travaux de protection dans la traversée de Montfrin Projet engagé (travaux prévus en 2016) smage pas d'indicateur - Considérée comme réalisée

Etude sur le Gravelongue aux Salles du 

Gardon
A-V-4.1 oui SMAGE 1 3 3 HT 0 0 200 000 0 0 0 200 000 239 200

Maintien et mise en cohérence avec le PAPI2 

(demande de la CMI de ne prendre en compte 

que les études, planifiées en 2016)

Travaux non réalisés 0 0 0 0 0 0 smage -
Stabilisation de la partie amont du passage à gué – Valeur quantifiée à 

déterminer en phase projet (11 ha de zone urbaine)
- -

Non réalisée indépendamment de l'animation (projet 

maintenu dans le contrat même si refus de financement 

antérieur)

Etude de protection de Cardet A-V-4.2 oui SMAGE 1 3 3 HT 0 0 50 000 450 000 0 0 500 000 598 000

Maintien et mise en cohérence avec le PAPI2 

(demande de la CMI de ne prendre en compte 

que les études, planifiées en 2016)

Travaux non réalisés 0 0 0 0 0 0 smage -

Suppression d’une partie du remblai de l’ancienne voie ferrée - Valeur 

quantifiée à déterminer en phase projet (640 hab potentiellement 

concernés)*

- -

Non réalisée indépendamment de l'animation (projet 

bloqué en lien avec la propriété de l'ancienne voie 

ferrée - Acquisition très récente de la commune, pas de 

relance du projet)

Travaux de prolongement de la digue 

d'Anduze
A-V-4.3 oui SMAGE 1 1 1 HT 120 000 0 5 830 000 0 0 0 5 950 000 7 116 200

Maintien avec modification de la maîtrise 

d'ouvrage, de la faisabilité (projet lancé) et du 

calendrier (travaux en 2016 - engagement 2015)

AVP finalisé, phase travaux dans l'attente d'un calendrier de travaux sur la digue actuelle 

(dans la réactualisation à mi-parcours les travaux non inscrits sur la durée du contrat)
0 500 000 0 0 0 0

smage, bd Région 

SMD, Papi2
-

Prolongement de la digue d’Anduze - Valeur quantifiée à déterminer en 

phase projet (800 hab potentiellement concernés)*
Phase conception réalisée smage

Non réalisée indépendamment de l'animation (projet 

dépendant du confortement de la digue actuelle)

Travaux d'endiguement du Vieux 

Remoulins
A-V-4.4 oui

Commune de 

Remoulins
2 3 3 HT 0 60 000 0 680 000 0 0 740 000 885 040

Maintien avec modification du calendrier 

(cohérence avec PAPI2 - travaux 2016, peu de 

perspective excepté en cas de crue forte.

Travaux non réalisés 0 0 0 0 0 0 smage -
Création d’une digue sur la partie ancienne du village- Valeur quantifiée 

à déterminer en phase projet (1.7 ha densément urbanisé)
- -

Non réalisée indépendamment de l'animation (projet à 

ACB négative pressentie)

Travaux d'endiguement à Théziers A-V-4.5 oui SMAGE 1 1 1 HT 0 100 000 0 950 000 0 0 1 050 000 1 255 800

Maintien avec modification de la maîtrise 

d'ouvrage, de la faisabilité (projet lancé), du 

calendrier et des montants (engagement 2015)

Travaux abandonnés liés à une analyse coût / bénéfices négatives et donc à l'absence de 

fianncement du projet. Le volet restauration physique est maintenu (cf action A-IV-4.3)
0 0 0 0 72 714 0 smage -

Création de digues de protection rapprochée - Valeur quantifiée à 

déterminer en phase projet (340 hab potentiellement concernés)*
Phase conception achevée, projet arrêté smage

340 hab mais projet abandonné car 

ACB négative
Modification de la maîtrise d'ouvrage (ACB négative)

Travaux de protection de Domazan A-V-4.6 oui SMAGE 1 2 2 HT 40 000 0 260 000 0 0 0 300 000 358 800
Maintien avec modification de la maîtrise 

d'ouvrage, du calendrier et des montants
Travaux réalisés en 2015 0 0 0 0 314 427 0 smage -

Découverture du cours d’eau et amélioration de son fonctionnement à 

l’aval - Valeur quantifiée à déterminer en phase projet (200 hab 

potentiellement concernés)*

Travaux réalisés smage 312 hab Travaux réalisés

Travaux de protection de berge et de 

stabilisation du lit
A-V-4.7 non SMAGE 2 3 3 HT 0 100 000 0 100 000 0 0 200 000 239 200 Maintien Pas de travaux nécessaire. 0 0 0 0 0 0

SM Galeizon, 

smage
- Linéaire de lit stabilisé à définir - - Linéaire de cours d’eau stabilisés - Modification de la maîtrise d'ouvrage (pas de besoin)

Travaux de protection de berges sur le 

Galeizon
A-V-4.8 oui SMACV du Galeizon 2 3 3 HT 10 000 50 000 10 000 10 000 10 000 0 90 000 107 640 Maintien avec a ajout d'une dépense en 2015

Travaux en régie et étude et Travaux sur le Rieusset (reprise de seuils pour le maintien de 

berge)
0 23 866 211 226 0 0 0

SM Galeizon, BD 

SMD
- 1.1 km de berge à stabiliser Travaux réalisés SM du Galeizon Linéaire de berges stabilisées Travaux réalisés (1,1 km) Travaux réalisés

Travaux de confortement des parapets 

en traversée du centre ville d'Alès
A-V-4.9 ajout Alès agglomération 1 2 2 HT 0 0 0 30 000 400 000 0 430 000 514 280 Ajout d'une nouvelle action Attente d'information 0 0 0 0 0 0 Attente d'information Attente d'information Alès agglomération - -

Non réalisée mais indépendamment de l'animation 

(avancement du maître d'ouvrage liés à des difficultés 

externes)

3438840 5806492 11811472 10514460 3409972 983428 34214485 40920524 - - - - - - - - - - - -            2 744 110                4 570 742            2 871 061            3 980 294            3 370 378            6 969 507   24506092 - - - - - - - -

Pas de quantification de ce genre 

d'action

TOTAL volet A 

Etudes hydrauliques de 

protections localisées ou de 

modes d'aménagement des 

collectivités

Etudes et travaux de 

sécurisation des ouvrages 

hydrauliques classés (pour la 

Sécurité Publique)

Etudes et travaux en faveur 

d'une amélioration de l'état 

morphologique des cours 

d'eau : gestion durable des 

Gardons et de ses affluents

Réalisation des travaux de 

protection rapprochée des 

lieux habités préconisés par 

les études conduites durant le 

PAPI 2004-2008

Axe 5 : Amélioration 

et développement 

des aménagements 

collectifs de 

protections 

localisées des lieux 

habités

Etudes et travaux de 

protections localisées des 

lieux habités sur le Bas 

Gardon (Confluence Gardon-

Rhône)

http://www.noe.gard.fr/index.php/observ

atoire-du-risque-

inondation/indicateurs?id=52

Pas de quantification de ce genre 

d'action

Indicateur 16 de l'OR

Nb d’habitants dont la situation s ‘est 

améliorée



2010 2011 2012 2013 2014 2015 HT TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Satisfaction de l'indicateur de réalisationCommentaireIndicateur de réalisation Indicateur d'effet Indicateur d'effet - ValeurSource
Commentaire suite à réactualisation à mi-

parcours
100% Commentaires10% 20% 80% 90%50%

Actions Dépenses (k€)

PRIORITEModif RMP

Engagement

AssietteRéf actionACTIONS Maîtres d'ouvrage FAISABILITE Priorité OpérationnelleVOLETS 60% 70%30% 40%AXES OPERATIONS Commentaire Objectifs chiffrés
source 

d'informations

Dépense Engagée

Etude d'un système aquifère - 1 

(aquifère Hettangien)
B1-I-1.1 oui SMAGE 1 1 1 TTC 119600 0 0 0 0 0 100 000 119 600

Maintien de l'action avec précision de l'intitulé, 

recalage du calendrier et des montants
Etude engagée en 2015 0 0 0 24884 0 300000 smage

Les montants de l'AMO (BRGM) comme de l'étude 

sont répartis pour moitié entre les deux actions.
Etude d'un système aquifère Une étude en cours smage

Retour d’expérience : les 

connaissances apportées ont-elles été 

utiles au gestionnaire ?

Etude non achevée
Considérée comme réalisée, l'étude étant engagée 

(AMO puis étude lancée en 2015)

Etude d'un système aquifère - 2  

(Aquifère Urgonien - bassin de Saint 

Chaptes)

B1-I-1.2 oui SMAGE 1 1 1 TTC 0 95 680 0 0 0 0 80 000 95 680

Maintien de l'action avec précision de l'intitulé, 

reclage du calendrier et des montants. 

Augmentation de la faisabilité (projet en 

préparation)

Etude engagée en 2015 0 0 0 24884 0 300000 smage
Les montants de l'AMO (BRGM) comme de l'étude 

sont répartis pour moitié entre les deux actions.
Etude d'un système aquifère Une étude en cours smage

Retour d’expérience : les 

connaissances apportées ont-elles été 

utiles au gestionnaire ?

Etude non achevée
Considérée comme réalisée, l'étude étant engagée 

(AMO puis étude lancée en 2015)

Etude d'un système aquifère - 3 B1-I-1.3 oui SMAGE 1 3 3 TTC 0 0 0 59800 0 0 50 000 59 800
Maintien de l'action (la faisabilité retraduit bien la 

situation)
Etude non conduite par manque de temps et de moyens 0 0 0 0 0 0 - - Etude d'un système aquifère Non réalisée smage

Retour d’expérience : les 

connaissances apportées ont-elles été 

utiles au gestionnaire ?

Etude non réalisée
Non réalisée, manque de temps et budget entièrement 

consommé par les deux premières études

Etude d'amélioration des 

connaissances sur l'usage AEP des 

Cévennes Gardoises

B1-I-2.1 oui
Gestionaires AEP, 

CG30
1 2 2 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0

Annulation de l'action, remplacée par des SDAEP 

individuels

Pas de schéma global mais plutôt des schémas locaux dernièrement réalisés ou en cours 

(Saumane/Estréchure, Peyrolles, réactualisation du schéma de St Jean du Gard, SIAEP 

Lasalle, Soudorgues, Mialet,...). L'action a été remplacée par les schémas AEP (B1-IV-1.1 

et 1.2)

smage - 1 étude réalisée Une dizaine de schémas individuels achevés ou en cours smage
Rendement des réseaux et/ou volumes 

prélevés

L'étude intercommunale ne sera pas réalisée mais les 

communes travaillent individuellement, action basculée 

sur l'opération B1-IV-1.1. 

Action retirée des bilans

Etude d'amélioration des 

connaissances sur l'usage AEP  de la 

vallée française

B1-I-2.2 oui CC Haut Gardons 1 2 2 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0
Annulation de l'action, remplacée par des SDAEP 

individuels

Pas de dynamique pour une démarche globale sur le secteur, mais des démarches 

communales. Action remplacée par les schémas AEP (cf B1-IV-1.1.)
smage - 1 étude réalisée

2 SDAEP lancés (Moissac Vallée Française et Saint Etienne Vallée 

Française), des diagnostics du SATEP 48 (Bassurels, Molezon, 

Gabriac, Ste Croix Vallée Française, Le Pompidou)

smage
Rendement des réseaux et/ou volumes 

prélevés

L'étude intercommunale ne sera pas réalisée mais les 

communes travaillent individuellement, action basculée 

sur l'opération B1-IV-1.1. 

Action retirée des bilans

Mis en place de dispositifs de comptage 

(30)
B1-I-2.3 oui Gestionnaires 1 2 2 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Annulation de l'action intégrée dans les SDAEP

Non adaptée, les compteurs sont mis en place dans le cadre des SDAEP et rarement sous 

la forme d'une action unique.
smage - Pose de 30 compteurs

Installations de compteur en général intégrées dans les schémas AEP. 

Pas de données sur le nb de compteurs posés
smage

Rendement des réseaux et/ou volumes 

prélevés

Plusieurs compteurs installés dans le cadre de 

schémas AEP (notamment St Etienne VF). Action 

retirée des bilans

Etude de faisabilité de la 

réutilisation des eaux usées 

sur le bassin versant

Etude de faisabilité de la réutilisation 

des eaux usées sur le bassin versant
B1-I-3 non

Gestionnaires 

assainissement, 

Conseil général 30

2 3 3 TTC 0 0 0 29900 29900 0 50 000 59 800
Action maintenue mais sans réelle perspective si 

ce n'est à l'échelle locale
Pas de besoin spécifique 0 0 0 0 0 0 smage - 1 étude réalisée non réalisée smage

Volume d’eau substitué en période 

critique 
0

Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de projet)

Installation de stations hydrométriques B1-I-4.1 oui Etat, CG30 1 2 2 HT 66 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 96 000 114 816

Maintien avec une priorité Collias, Salindrenque, 

Gardon d'Alès gardois amont.

Action prioritaire

Pas d'installation de stations hydrométriques supplémentaires mais validation du 

déplacement de stations existantes (notamment une station à Collias par le SPC, 

fiabilisation de la station de Ners). Cependant, l'étiage 2011 a mis en évidence des défauts 

de fiabilité de certaines stations pourtant jugées bonnes pour la mesure de l'étiage. Un 

diagnostic des stations a été lancé par le SPC pour définir une stratégie de suivi de la 

ressource à l'étiage. Les réunions de repérage avec le SPC se sont déroulées en 

novembre 2012.

Par manque de moyen (essentiellement humain) aucune station n'a été mise en place.

0 0 0 0 0 0 smage/SPC - Installation de 3 stations hydrométriques

Réflexion engagée pour le transfert de stations hydrométriques : 

Collias, Salindrenque, Alzon.

Pas de volonté du conseil général de mettre une station à l'aval du 

barrage des Cambous

smage, SPC / /

Considérée comme non réalisée mais indépendamment 

de l'animation (difficulté de mobilisation de moyens 

humains et financiers par les services de l'Etat).

A noter l'installation en 2015 de stations pilotes à l'aval 

de la Salindrenque et à l'aval des Cambous par le 

SMAGE des Gardons.

Mise en œuvre d'un suivi régulier B1-I-4.2 oui SMAGE 1 3 3 TTC 11 960 11 960 11 960 11960 11960 11 960 60 000 71 760

Modification de la faisabilité en lien avec les 

contraintes liées à la définition de la maîtrise 

d'ouvrage (position GEMA)

Plusieurs campagnes ont été réalisées par le SMAGE et le SM Galeizon dans le cadre des 

plans locaux de gestion (financièrement intégrés dans ce volet).

10 stations pilotes ont été mis en place en 2015 en collaboration avec le CNRS et 

l'université d'Avignon et ce pour une durée de 3 ans

0 0 0 0 0 24000 smage

Le montant correspond à la convention avec le 

CNRS et l'université d'Avignon pour l'installation, 

la gestion et l'acquisition de données pour 10 

stations pilotes.

Suivi sur 5 à 10 points pour 3 campagnes
Campagnes ponctuelles et mise en place de 10 stations sur le secteur 

cévenol et grand combien
smage / /

Considérée comme réalisée (Pas de suivi régulier mais 

plusieurs campagnes de mesures et 10 stations pilotes 

installées en 2015)

Mise en place d'un suivi 

complémentaire simplifié sur les eaux 

souterraines

B1-I-4.3 oui
SMAGE, autre maître 

d'ouvrage
1 2 2 TTC 0 0 71 760 0 0 0 60 000 71 760

Maintien avec décalage de calendrier et 

élargissement maîtrise d'ouvrage
Pas d'avancement 0 0 0 0 0 0 smage - Mise en place du suivi Non réalisée smage / / Non réalisée

Carte de sensibilisation du public sur le 

site Internet du SMAGE
B1-I-4.4 oui SMAGE 2 3 3 TTC 0 0 0 0 11960 0 10 000 11 960 Maintien avec décalage de calendrier

Pas d'avancement car les données disponibles ne sont pas suffisamment fiables pour 

réaliser une carte de ce type.
0 0 0 0 0 0 smage - Réalisation de la carte sur le site internet du SMAGE Non réalisée smage Nb de connexion sur la page de la carte non réalisée

Non réalisée mais indépendamment de l'animation 

(manque de données fiables)

Observatoire départemental de 

la ressource - volet Gardons

Observatoire départemental de la 

ressource - volet Gardons
B1-I-5 oui CDE 30, CG30 1 2 2 TTC 35880 27508 3588 3588 3588 3588 65 000 77 740

Décalage de calendrier, ajout CG30 en MO. 

Action prioritaire
Observatoire en réfléxion, pas d'avancement significatif 0 0 0 0 0 0 smage/CDE - 1 observatoire en place Pas d'observatoire en place smage/CDE Nb de connexion non réalisée

Non réalisée (manque de temps et de moyens par les 

maîtres d'ouvrage potentiels pour un observatoire 

complexe à mettre en œuvre)

Site internet du SMAGE B1-II-1.1 oui SMAGE 1 1 1 TTC 0 0 35 880 0 0 0 30 000 35 880

 Intégration dans l'action d'animation en ZNA 

(économie d'eau et réduction /suppression des 

pesticides)

Site internet réactualisé en 2010 avec mise à jour du volet ressource. Les animations sont 

intégrées dans le marché d'animation sur les pesticides en ZNA
0 0 0 0 0 0 smage Montant intégré dans l'action B1-II-4

Création d’un volet ressource avec des animations sur le site Internet du 

SMAGE des Gardons

Le volet ressource a été réactualisée, les animations sont en 

préparation (2015)
smage Nb de connexions Réalisée

Plaquettes générales et ciblées

Supports écrits de sensibilisation
B1-II-1.2 oui SMAGE / SM Galeizon 1 1 1 TTC 29 900 29 900 0 0 0 0 50 000 59 800

 Intégration dans l'action d'animation en ZNA 

(économie d'eau et réduction /suppression des 

pesticides)

Calendrier décalé, plaquettes en préparation par le biais de la préparation de 3 livrets 

(animation ZNA) : édition spéciale Gardons du livret CIVAM "Jardiner sans pesticides", 

(2011), jardin d'ornement (2013) et l'eau dans la maison (en cours)

0 0 0 0 0 0 smage Montant intégré dans l'action B1-II-4 Réalisation de 5 à 10 plaquettes

Remplacée par 3 livrets : mon potager sans pesticide, mon jardin 

d'agrément sans pesticide et économe en eau - diffusion 2013 et l'eau 

à la maison (en cours).

Une plaquette réalisée sur les PAPPH

smage Nb de plaquettes distribuées Réalisée

Conférence débats B1-II-1.3 oui SMAGE 2 2 3 TTC 0 11 960 2 390 2390 2390 0 15 995 19 130

 Intégration dans l'action d'animation en ZNA 

(économie d'eau et réduction /suppression des 

pesticides)

Plusieurs conférences/débats : 

"la gestion des prélèvements par béals en Cévennes, le 22/06/11 à Saint Jean du Gard

 "jardins méditerranéens naturel et beau" 18/11/11 à Saint Christols les Alès, 

colloque "0 pesticides dans les cimétières méditerranéens" le 13/12/12 au Pont du Gard,  

"gestion écologique et paysage - 12 avril 2013 à Saint Quentin La Poterie, ...

0 0 0 0 0 0 smage Montant intégré dans l'action B1-II-4 Réalisation d'une conférence débat par an pendant 4 ans
Réalisation de 4 conférences débat (St Christols les Alès, St Quentin 

La Poterie, Cardet, La Grand Combe) et d'un colloque (Pont du Gard)
smage

Nb de personnes assistants à la 

conférence
Considérée comme réalisée

Sensibilisation des jardiniers amateurs B1-II-1.4 oui SMAGE 2 1 2 TTC 0 29 900 0 0 0 0 25 000 29 900

 Intégration dans l'action d'animation en ZNA 

(économie d'eau et réduction /suppression des 

pesticides)

Dans le cadre de la prestation pesticdes en ZNA 0 0 0 0 0 0 smage Montant intégré dans l'action B1-II-4 Sensibilisation de 5 associations de jardiniers amateurs

Remplacée par la large diffusion des livrets sur le potager et le jardin 

d'agrément, la particpation aux floralies de la Grand'Combe et 

l'organisation des conférences débats

smage
Nb de personnes ayant assistées à la 

session

Intégrée dans les indicateurs liés aux 

conférences/débats et aux plaquettes
Considérée comme réalisée

Valorisation des activités de la maison 

de l'eau des Plantiers
B1-II-1.5 non

CC Causse Aigoual 

Cévennes
2 1 2 HT 10 000 0 0 0 0 0 10 000 11 960

Action en cours - Pose de panneau de 

sensibilisation

Calendrier décalé - Réflexion amorcée en lien avec le SMAGE des Gardons (réunion du 9 

juin 2011), préparation des panneaux fin 2011
0 0 0 0 0 0 smage Panneaux pédagogiques réalisés

Mise en place de panneaux pédagogiques et assistance au 

fonctionnement de la maison de l'eau
Réalisés Nb de visiteurs

Considérée comme réalisée (la maison de l'eau 

fonctionne)

Festival de l'eau B1-II-1.6 oui Collec locales/SMAGE 3 3 3 TTC 0 0 0 19140 0 0 16 003 19 140

Maintien de l'action avec décalage de calendrier 

mais peu de perspective (bien traduit par les 

priorités)

A pris naissance sur la base d'une initiative locale : Festival Mégal'eau de Collias (2014 et 

2015)
0 0 0 0 0 0 smage

Initiative locale (association), pas de dépense 

publique directe
Réalisation d'un festival de l'eau Festival mégal'eau à Collias (2014 et 2015) - Initiative locale smage

Nb de visiteurs et origine géographique 

(bassin, touriste)
Pas de données

Considérée comme réalisée (festival Mégal'eau de 

Collias)

Actions spécifiques B1-II-1.7 non SMAGE 3 3 3 TTC 0 0 0 5980 5980 0 10 000 11 960 Maintien de l'action Pas d'action spécifique 0 0 0 0 0 0 smage Pas d'action spécifique ayant émergé / / / / /
Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de projet)

Sensibilisation des scolaires Sensibilisation des scolaires B1-II-2 oui CG30, MNE, AA 1 1 1 TTC 4784 4784 4784 4784 4784 4784 24 000 28 704

Maintien de l'action avec ajout d'une action 

proposée par la MNE sur le Gard (calage MO et 

montants) et Alès Agglomération en MO (en lien 

avec MNE)

Sensibilisation MNE "Eau Climat" (2013-2015) ressource en eau (Département du Gard 

(2011 et 2012) et CC Vivre en Cévennes (2010-2014)
15060 68101 15275 15275 40072 31100 smage - cfA-I-2

Bilan MNE : 115 classes touchées sur 32 communes - Environ 2 000 

élèves
MNE / - Réalisée

Sensibilisation des élus B1-II-3.1 oui
CG30 / Sm Galeizon 

(en régie)
1 1 1 TTC 0 23920 11960 11960 11960 0 50 000 59 800

Pour SM Galeizon sensibilisation réalisée en 

interne.

1 session qualité et 1 quantité en 2010 par le SMAGE dans le cadre de la révision du 

SAGE / 2 journées techniques, 2 journées de formation et 2 voyages d'étude , 1 colloque 

(13/11/12 au Pont du Gard), plusieurs conférences débats dans le cadre de l'action B1-II-4. 

2 journées sur les béals (1 Gard, 1 Lozère)

Charte "Eau et tourisme" approuvée par le CG30 destinée à sensibiliser élus, 

professionnels du tourisme et touristes aux économies d'eau

Réunions agricoles notamment dans le cadre de l'action B1-IV-5.1

0 0 0 0 0 0 smage Intégrée dans d'autres actions réalisation de 4 sessions par an à partir de 2011

2 sessions organisées dans le cadre du SAGE (une quantité et une 

qualité), 

1 colloque, 2 voyages d'études, 2 journées techniques, 2 journées de 

formation dans le cadre de l'action B1-II-4)

2 journées sur les béals (une Gard et une Lozère organisée parla 

DDT48)

smage
Nb de communes ayant organisé une 

démarche de gestion (action B1-II-4)
- Considérée comme réalisée

Sensibilisation des professionnels B1-II-3.2 oui
SMAGE / Chambres 

consulaires
2 3 3 TTC 0 53 820 17 940 17940 17940 0 90 000 107 640

Maintien de l'action mais diminution de la 

faisabilité car pas de perspective

Charte "Eau et tourisme" approuvée par le CG30 destinée à sensibiliser élus, 

professionnels du tourisme et touristes aux économies d'eau

1 journée à destination des professionnels dans le cadre de l'action B1-II-4
0 0 0 0 0 0

smage/CA 

30/CG30
- -

Une session organisée en janvier 2015 pour les professinnels.

Signature et diffusion charte eau et tourisme dans le Gard

Sensibilisation des agriculteurs : projet Briançon, Droude, GRAPPE 3, 

Optimisation des prélèvements dans la Gardonnenque…

smage A déterminer

Une dizaine de professionnels 

sensibilisés pour une vingtaine de 

participants + charte eau et tourisme et 

agriculture

Considérée comme réalisée

Accompagnement des 

collectivités dans les 

démarches de gestion 

équilibrée de la ressource

Accompagnement des collectivités dans 

les démarches de gestion équilibrée de 

la ressource

B1-II-4 oui SMAGE 1 1 1 TTC 143520 0 0 143520 0 0 240 000 287 040
Maintien de l'action, intègre l'animation et les 

supports d'animation.  Action prioritaire

Marché d'animation attribué au FDCIVAM30 en 2010 puis en 2013.  Une trentaine de 

communes engagées dans la démarche (terminée, en cours ou en prévision), une dizaine 

de journées technique et/ou de formation, plusieurs conférences débats, 1 colloque, la 

production de trois livrets et d'une plaquette

161460 0 0 245490 0 0 smage -

1. Organisation de deux voyages d’étude

2. 10 collectivités engagées dans une démarche de gestion

durable des espaces verts

1. 2 voyages d'études réalisés

2. Une trentaine de collectivités engagées
smage

Nb de collectivités ayant mis en place 

une gestion durable des espaces verts
Plus de 30 communes Réalisée

Plans locaux de gestion de la ressource 

de priorité 1
B1-III-1.1 oui SMAGE 1 1 1 TTC 0 35 880 71760 0 0 0 90 000 107 640

Action en cours d'achèvement (PLG Gardon de 

Mialet en cours), décalage de calendrier.

Plans locaux de gestion du Gardon Saint Jean, de la Salindrenque et du Gardon de  

achevés. 0 0 145101 112760 0 0 smage Intègre les dépenses des actions 1.1 et 1.2 3 plans de gestion réalisés 3 plans achévés smage Réalisée

Plans locaux de gestion de la ressource 

de priorité 2
B1-III-1.2 oui SMAGE 1 2 2 TTC 0 0 0 35880 35880 0 60 000 71 760

Maintien de l'action (PLG Galeizon en préparation 

et a priori PLG Gardon d'Anduze et Uzège), 

augmentation de l'enveloppe.

Plan local de gestion du Galeizon achevé et PLG du Gardon d'Anduze en cours 

(Campagnes de mesures des débits d'étiage réalisées sur le PLG du Gardon d'Anduze)

smage, Syndicat 

du Galeizon
- 2 plans de gestion réalisés 1 plan achevé et 1 plan en cours smage Réalisée

Etude sur les volumes prélevables B1-III-1.3 oui SMAGE 1 1 1 TTC 59 800 0 0 0 0 0 50 000 59 800

Maintien de l'action (en cours) avec décalage de 

calendrier et augmentation d'enveloppe. Action 

prioritaire mais engagée (financement obtenu, 

animation en place, étude en cours)

L'étude volume prélevable est achevée. 0 0 119600 0 0 0 smage - 1 étude réalisée 1 étude en cours smage Réalisée

Etude bilan sur la gestion quantitative et 

réactualisation du Plan de Gestion 

Concertée de la Ressource

B1-III-1.4 oui SMAGE 1 3 3 TTC 0 0 0 0 0 95680 80 000 0

Maintien de l'action mais modification de la 

faisabilité au regard du décalage de calendrier de 

l'étude volume prélevable rendant probablement 

prématuré une réactualisation (bilan simplifié 

interne)

Des bilans sur la ressource présentée notamment en CLE chaque année depuis la 

validation du PGCR.

L'étude volume prélevable a permis de réactualiser le PGCR, une étude parallèle n'aurait 

pas d'intérêt.

0 0 0 0 0 0 smage -
Réalisation d’une étude bilan sur la gestion quantitative permettant 

d’évaluer les actions et de réactualiser le PGCR

Présentation d'un bilan quantitatif chaque année depuis la validation du 

PGCR (réalisation interne)

Réactualisation du PGCR par l'étude volumes prélevables

smage Considérée comme réalisée

Etude préalable B1-III-2.1 oui SMAGE 2 2 3 TTC 0 0 11 960 0 0 0 10 000 11 960
Maintien de l'action mais pas de perspective (bien 

traduit par la priorisation). Décalage de calendrier
Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage - Réalisation d’une étude préalable Aucune étude réalisée smage Evaluée au travers des PAPE / Non réalisée (manque de temps et besoin non évident)

Réalisation de 3 PAPE B1-III-2.2 oui Collectivités, SMAGE 2 2 3 TTC 0 0 9 568 9568 9568 0 24 000 28 704
Maintien de l'action mais pas de perspective (bien 

traduit par la priorisation). Décalage de calendrier
Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage - Réalisation de 3 PAPE Aucun PAPE réalisé smage Retour d’expérience de gestion de crise Non réalisée Non réalisée (manque de temps et besoin non évident)

Mise en place d'une veille 

hivernale de la ressource à 

destination des agriculteurs

Mise en place d'une veille hivernale de 

la ressource à destination des 

agriculteurs

B1-III-3 oui
SMAGE/ Chbres 

d'agriculture
3 3 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0

Maintien de l'action mais pas de perspective (bien 

traduit par la priorisation).
Action non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage -

Mise en place d’une veille sur l’état de la ressource pour le milieu 

agricole
Non mis en place smage

Evaluation spécifique (et simplifiée) 

auprès du monde agricole
Non réalisée Non réalisée (manque de temps et besoin non évident)

Etude de recensement des 

prélèvements directs
B1-III-4.1 oui SMAGE 1 1 1 TTC 47 840 0 0 0 0 0 40 000 47 840

Intégré dans les PLG mais maintien de l'action 

avec décalage de calendrier dans le cas 

d'investigations spécifiques en fin de contrat de 

rivière.

Intégrée dans les plans de gestion locaux 0 0 0 0 0 0 smage Montant intégré dans les plans locaux de gestion Réalisation d’une étude de recensement des petits prélèvements directs Réalisation de  3 études : intégrées dans les plans locaux de gestion smage
Evaluée au travers des actions 

suivantes
- Réalisée

Etude sur les forages particuliers B1-III-4.2 oui SMAGE 2 2 3 TTC 0 0 0 23920 0 0 20 000 23 920
Maintien mais non prioritaire, décalage de 

calendrier
Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage Montant intégré dans les plans locaux de gestion Réalisation d'une étude Non réalisée smage - - Non réalisée (manque de temps)

Animation auprès des usagers de 

prelèvements directs
B1-III-4.3 oui SMAGE 2 2 3 TTC 0 17 790 0 0 0 0 14 875 17 790 Maintien avec décalage de calendrier Intégrée dans les plans de gestion locaux 0 0 0 0 0 0 smage Montant intégré dans les plans locaux de gestion Sensibilisation de 50 préleveurs jugés significatifs

Intégrée dans les plans de gestion locaux (nb de préleveurs 

rencontrés)
smage

Suivi des débits d’étiage aux points 

nodaux
Bilan annuel présenté à la CLE Réalisée

Elaboration de plans de gestion des 

principaux prélèvements directs
B1-III-4.4 oui SMAGE 1 3 3 TTC 23 920 23 920 23 920 23920 23920 0 100 000 119 600

Maintien avec décalage de calendrier, 

modification de la faisabilité

Plans de gestion sur la Bambouseraie (MO Bambouseraie) et une dizaine d'autres béals en 

cours
6292 0 0 13000 0 0

smage/aide 

agence

Pas de dépense sur le Mazauric (expérience 

pilote smage en interne). Un plan de gestion sur la 

bambouseraie

Mise en place de 5 plans de gestion 7 plans de gestion en cours smage

Débits économisés en période d’étiage - 

Suivi des débits d’étiage aux points 

nodaux

- Considérée comme réalisée

Travaux sur les béals abandonnés B1-III-4.5 non SMAGE 1 1 1 HT 0 0 15 000 0 0 0 15 000 17 940 Maintien de l'action Pas de projet ni d'opportunité 0 0 0 0 0 0 smage Non réalisée A définir Pas de projet smage -
Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de projet)

Travaux sur les béals en 

fonctionnement
B1-III-4.6 oui Gestionnaires, SMAGE 1 2 2 HT 30 000 40 000 50 000 40 000 40 000 0 200 000 239 200

Maintien de l'action avec un décalage de 

calendrier
Travaux réalisés ou en prévision sur une dizaine de béals 0 373595 0 7500 0 0 smage

Engagement financier se rapportant 

essentiellement aux travaux de la Bambouseraie
Réalisation de travaux sur 5 béals 2 réalisés (Bambouseraie et Mazauric) et 5 projets en cours smage - Réalisée

Optimisation des prélèvements du 

canal de Boucoiran
B1-III-5.1 oui SISCEB 1 1 1 HT 15 000 0 0 0 0 0 15 000 17 940 Maintien de l'action avec décalage de calendrier Appui technique du SMAGE en cours mais globalement peu d'avancée 0 0 0 28962 0 0 smage

Installation d'un système de comptage et 

animation
Réaliser une étude Non réalisée smage Suivi du débit en entrée du canal - Non réalisée

Optimisation des prélèvements BRL 

dans le karst Urgonien et la nappe 

alluviale du Gardon

B1-III-5.2 oui BRLe 1 3 3 HT 0 0 0 20 000 0 0 20 000 23 920 Maintien de l'action avec décalage de calendrier Pas d'avancement et pertinence de l'action non confirmée 0 0 0 0 0 0 smage Non réalisée Réaliséer une étude Non réalisée smage Suivi des prélèvements BRL - Non réalisée

Optimisation des prélèvements 

industriels
B1-III-5.3 oui Industriels 1 3 3 HT 0 20 000 10 000 0 0 0 30 000 35 880 Maintien de l'action avec décalage de calendrier

Pas d'avancement et pertinence à confirmer (les prélèvements sont souvent optimisés au 

niveau industriel)
0 0 0 0 0 0 smage Non réalisée Réaliser une étude Non réalisée smage Volumes prélevés - Non réalisée

Etude d'amélioration des 

connaissances sur le karst Urgonien
B1-III-6.1 oui SMAGE 1 1 1 TTC 167 440 0 0 0 0 0 140 000 167 440

Maintien de l'action mais sans montant car 

intégrée dans l'action B1-I-1.1

L'étude est transférée en B1-I-1.1 et le réseau de suivi porté par le Conseil général du Gard 

est en place
0 0 0 0 0 0 aide agence -

Réalisation d’une étude d’amélioration des connaissances sur le 

fonctionnement du karst
Etude en cours (B1-I-1.1) smage

Evaluée par l’intermédiaire de  l’action 

suivante
/

Plan de gestion du karst Urgonien B1-III-6.2 oui SMAGE 1 1 1 TTC 0 59 800 0 0 0 0 50 000 59 800
Maintien de l'action mais sans montant car 

intégrée dans l'action B1-I-1.1
En lien avec l'étude sur les système aquifère (Cf B1-I-1) 0 0 0 0 0 0 smage - Réalisation d’un plan de gestion sur le karst Urgonien Plan de gestion en préparation (B1-I-1.1) smage

Suivi des débits d’étiage en entrée 

(Ners) et en sortie de système – Suivi 

piézométrique

Stations hydrométriques non installées 

ou données non fiables

Réalisation de schémas directeurs AEP  

et de diagnostics des réseaux AEP - 1
B1-IV-1.1 oui Gestionnaires 1 1 1 HT 300 000 300 000 150 000 150 000 0 0 900 000 1 076 400

Maintien de l'action mais en intégrant les priorités 

2 et en augmentant les montants (SIAEP de 

l'Avène notamment) Tous les SDAEP deviennent 

de première priorité

116 000 812 861 364 038 1678948 1322959 473 896

bd des aides 

Agence et 

départements

Réalisation de 15 schémas de priorité 1 smage BD AE, CD

Réalisation de schémas directeurs AEP  

et de diagnostics des réseaux AEP - 2
B1-IV-1.2 oui Gestionnaires 2 1 2 HT 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 500 000 598 000 Action intégrée dans la précédente - Réalisation de 10 schémas de priorité 2 smage BD AE, CD

Animation sur le prix de l'eau comme 

outil d'économie d'eau
B1-IV-1.3 oui CDE30 1 3 3 TTC 0 0 5 980 0 0 0 5 000 5 980 Action repoussée en fin de contrat Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage - Conception et diffusion de plaquette - smage

Nb de gestionnaires ayant reçu la 

plaquette 
Non réalisée Non réalisée (manque de temps)

Economie d'eau dans les bâtiments 

publics (études et travaux)
B1-IV-1.4 ajout EPCI/communes 1 2 2 HT 0 0 0 100 000 100 000 100 000 300 000 358 800

Action ajoutée. Un projet potentiel sur l'Uzège. 

Une action impulsée par l'action d'animation B1-II-

4

Intégrée dans les derniers PAPPH (Remoulins, Montfrin) 0 0 0 0 0 0 smage - - - smage Pas de définition d'indicateur Non réalisée Non réalisée

Travaux d'amélioration des rendements 

AEP - 1
B1-IV-2.1 oui Gestionnaires 1 1 1 HT 500 000 500 000 700 000 1 000 000 0 0 2 700 000 3 229 200 Maintien de l'action et poursuite du calendrier 1358828 2007076 6132093 1910741 2765370 5372132 aide agence (HT) smage

Travaux d'amélioration des rendements 

AEP - 2
B1-IV-2.2 oui Gestionnaires 2 1 2 HT 300 000 300 000 500 000 500 000 500 000 0 2 100 000 2 511 600 Maintien de l'action et poursuite du calendrier 0 0 0 0 0 0 - smage

Interconnexion de réseaux AEP - 1 B1-IV-3.1 oui Gestionnaires 1 1 1 HT 150000 150000 150000 300000 300000 0 1 050 000 1 255 800 Maintien de l'action avec décalage de calendrier 176 200 0 239 225 0 100 056 211 709 - - Considérée comme réalisée

Interconnexion de réseaux AEP - 2 B1-IV-3.2 oui Gestionnaires 2 1 2 HT 150000 150000 150000 300000 300000 0 1 050 000 1 255 800 Maintien de l'action avec décalage de calendrier 0 0 0 0 0 0 - - Considérée comme réalisée

Protection de captage ou transfert de 

prélèvement - 1
B1-IV-3.3 oui Gestionnaires 1 1 1 HT 0 100000 100000 100000 700000 0 1 000 000 1 196 000 Maintien de l'action avec décalage de calendrier 274 831 807 400 1389434 398 189 235 945 85 475 - - Considérée comme réalisée

Protection de captage ou transfert de 

prélèvement - 2
B1-IV-3.4 oui Gestionnaires 2 1 2 HT 0 100000 100000 100000 700000 0 1 000 000 1 196 000 Maintien de l'action avec décalage de calendrier 0 0 0 0 0 0 - - Considérée comme réalisée

Recherche en eau B1-IV-3.5 oui CG30 / Gestionnaires 2 2 3 HT 50000 50000 50000 50000 50000 0 250 000 299 000
Maintien de l'action mais modification de priorité (a 

priori peu de besoin)

Des recherches en eau et des investigations associées ont été réalisées sur le forage de la 

Madeleine (SI de l’Avène, foration et essai de pompage), le forage du Gravelongue (SI La 

Grand Combienne, traçage), le SI de Tornac Massillargues (forage de reconnaissance) et 

le SI de Lasalle (étude et essai de pompage).

0 135000 282392 56890 0 0 - Réalisation de 5 études de recherche en eau (à affiner) 4 démarches de recherche en eau BD CG30 AE - Considérée comme réalisée

Retirée des bilans (cf B1-I-1.1)

Bilan annuel présenté à la CLESuivi des étiages aux points nodaux

Débits économisés en période d’étiage

Réalisée

Renforcer l'acquisition et la 

diffusion des données 

hydrologiques et 

piézométriques

Réalisation de schémas 

directeurs AEP et des 

diagnostics des réseaux AEP

Axe II : 

Sensibilisation de 

l'ensemble des 

acteurs de l'eau

Plan de communication à 

l'attention de la population

Volet B1 : 

Optimiser la 

gestion 

quantitative de 

l'eau dans le 

respect des 

milieux et des 

usages

Axe III : Démarches 

de gestion concertée 

des ressources en 

eau

Déclinaison du plan de gestion 

des étiages aux points nodaux 

prioritaires

Axe I : Amélioration 

des connaissances 

des ressources et 

des besoins en eau

Amélioration de la 

connaissance des 

prélèvements et des besoins 

AEP en Cévennes

Démarche pilote pour la mise 

en place  de Plans 

d'Anticipation de la Pénurie 

d'Eau

Contribution à une meilleure 

connaissance du 

fonctionnement des systèmes 

aquifères

Sensibilisation des élus et des 

professionnels

Sécurisation de l'alimentation 

en eau potable

Programme d'optimisation de 

la gestion des "petits" 

prélèvements

Programme d'optimisation des 

prélèvements  les plus 

significatifs hors AEP

Elaboration d'un plan de 

gestion du karst Urgonien

Travaux d'amélioration des 

rendements AEP
Environ 50 communes ayant engagé des travaux 

aide CG30 / 

agence

Des travaux d’interconnexion ont été réalisés sur Les Plantiers, Saint Paul La Coste et La 

Capelle Masmolène. Un projet est en cours sur Sainte Croix Vallée Française (engagement 

2016) et plusieurs autres à l’étude (SIAEP de Domessargues notamment).

Nb de projets de travaux réalisés 

Evaluée au travers des actions 

suivantes
Mise en place de 3 interconnexions (à affiner)

Protection ou transfert de 3 captages (à affiner)

-

cf action b1-IV-1.1 et 1.2

Actions fusionnées -  difficle de faire la part des travaux d'augmentation du rendement de 

ceux liés à son maintien (globalisation effectuée)

Pas de distinction entre priorité 1 et 2 - fusion des 

deux actions

Pas de données de rendement 

complètes et pas assez de recul

Débits économisés en période d’étiage

Pas de distinction entre priorité 1 et 2 - fusion des 

deux actions

5 interconnexions réalisées ou en projet

40 SDAEP achevés ou en cours concernant plus de 100 communes Rendement des réseaux

15 à 20 collectivités en projet BD CG30 AE

Suivi des débits d’étiage aux points 

nodaux

Débits économisés en période d’étiage 

Atteindre progressivement 70%  de 

rendement

Plus de distinction des travaux de priorité 1 et 2 - 

Fusion des deux actions

Environ 15 collectivités ayant réalisées des travauxde sécurisation et 6 collectivités 

engagées dans des transferts de prélèvements

Plus de 40 SDAEP concernant plus de 100 communes du bassin versant

BD CG30 AE



2010 2011 2012 2013 2014 2015 HT TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Satisfaction de l'indicateur de réalisationCommentaireIndicateur de réalisation Indicateur d'effet Indicateur d'effet - ValeurSource
Commentaire suite à réactualisation à mi-

parcours
100% Commentaires10% 20% 80% 90%50%

Actions Dépenses (k€)

PRIORITEModif RMP

Engagement

AssietteRéf actionACTIONS Maîtres d'ouvrage FAISABILITE Priorité OpérationnelleVOLETS 60% 70%30% 40%AXES OPERATIONS Commentaire Objectifs chiffrés
source 

d'informations

Dépense Engagée

Amélioration de la qualité de l'eau 

distribuée
B1-IV-3.6 oui Gestionnaires 2 2 3 HT 200000 200000 200000 200000 200000 0 1 000 000 1 196 000 Poursuite de l'action et extension sur 2015

Des travaux réalisés sur une dizaine de collectivités dont la suppression de plus de 2 000 

branchements en plomb
725400 0 1715995 228112 0 6544 - Amélioration de la qualité de l’eau sur 10 communes 10 collectivités en projets ou ayant mis en place des équipements BD CG30 AE - Considérée comme réalisée

Eude des sites potentiels de stockage B1-IV-4.1 oui SMAGE 1 1 1 TTC 0 179400 0 0 0 0 150 000 179 400

Modification de l'intitule car les sites potentiels 

pourront face à l'augmentation des besoins 

(changement climatique notamment)

Non réalisée. Une étude sur un adducteur du Rhône portée par l'entente Nîmes Alès 0 0 0 0 0 0 smage -
Réalisation d’une étude sur les sites potentiels de

stockage
Une étude sur l'adducteur du Rhône smage Nb de sites concernés par un projet - Considérée comme réaliser pour le volet adducteur

Projet pilote de stockage de la 

ressource dans des micro retenues 
B1-IV-4.2 oui Gestionnaires 2 1 2 HT 0 100 000 0 400 000 0 0 500 000 598 000

Maintien de l'action avec décalage de 

calendrier.Intègre les projets agricoles.

3 projets de bassin de stockage agriole : Colognac, Sainte Croix de Caderle et Saint 

Sébastien d'Aigrefeuille
0 0 0 23000 28800 0 CA30/SMAGE - Réalisation d’un projet pilote 3 projets agricoles dossiers CLE Population concernée -

Modification de l'indicateur pour intégrer les projets 

agricoles (et pas forcément l'aspect pilote)

Projet pilote d'optimisation de l'irrigation 

en Gardonnenque
B1-IV-5.1 oui

Chambre d'agriculture 

30
1 2 2 TTC 0 0 95 680 0 0 0 80 000 95 680

Maintien de l'action avec décalage de calendrier, 

modification de la maîtrise d'ouvrage et de la 

faisabilité (projet en préparation)

Etude réalisée en 2014 et finalisée en 2015 0 0 0 0 25897 0 Réalisation d’un projet pilote Projet pilote réalisé (étude) - - Réalisée

Equipements en irrigation B1-IV-5.2 oui Agriculteurs 1 3 3 HT 0 0 0 20 000 30 000 0 50 000 59 800 Maintien de l'action avec décalage de calendrier Pas de données. 0 0 0 0 0 0 Equipement de 10 exploitations agricoles Pas de données - -

Substitution du prélèvement 

du canal de Beaucaire

Substitution du prélèvement du canal 

de Beaucaire
B1-IV-6 oui

ASA du canal 

d'Irrigation de 

Beaucaire

1 2 2 HT 240 000 0 1 560 000 0 0 0 1 800 000 2 152 800

Maintien de l'action avec décalage de calendrier et 

modification des montants (pas de travaux sur le 

seuil, abandon du prélèvement, recherche de 

solutions individuellles, lancement d'un contrat de 

canal). 

Action prioritaire

Schéma directeur achevé (BRL), délibération de l'ASA pour abandonner son droit d'eau, 

contrat de canal achevé mais rejeté par l'ASA. Situation actuelle de blocage administratif, 

financière et technique. Suivi par le préfet. 

Plus de prélèvement dans le Gardon

0 133854 0 65000 0 26797

aide agence de 

l'eau/smage/ CA 

30

- Réalisation du projet
Démarche achevée mais en situation de blocage. L'objectif de l'arrêt 

des prélèvements dans le Gardon est toutefois effectif.
SMAGE / CA30 Débit restitué au cours d’eau - Réalisée

Amélioration du soutien 

d'étiage par les barrages de 

Sainte Cécile d'Andorge et des 

Cambous

Etude de faisabilité de l'amélioration du 

soutien d'étiage du barrage de Sainte 

Cécile d'Andorge et des Cambous

B1-IV-7 oui CG30 2 2 3 HT 200 000 0 0 0 0 0 200 000 239 200

Probable étude dans le cadre de la sécurisation 

du barrage (action IV-2.1a) mais non prioritaire au 

regard de la sécurisation. Par ailleurs efficacité du 

soutien d'étiage à préciser par l'étude du karst 

Hettangien (B1-I-1.1).  Ajout d'un montant.

Le dossier est particulièrement complexe avec un projet de sécurisation rejeté par les 

services de l'Etat et une étude d'impact de la déconstruction en cours. La présence du 

soutien d'étiage sera un élément important de cette étude, même si l'efficacité du soutien 

d'étiage sera mieux appréciée avec l'étude sur le karst Hettangien (action B1-I-1.2)

0 0 0 0 0 0 CD30 Dépenses études de sécurisation dans le volet A réalisation du projet Non réalisée smage/CG30 Débit du soutien d’étiage Débit non modifié
Considérée comme non réalisée mais indépendamment 

de l'animation (sécurisation)

Etude de faisabilité de la gestion 

optimisée de la ressource en eau sur le 

site de La Borie

B1-IV-8.1 annulé
SCIC Ecosite de La 

Borie
1 1 1 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Action annulée (disparition du maître d'ouvrage) Retirée des bilans (annulée à mi-parcours)

Travaux de réhablitation sur le site de 

La Borie
B1-IV-8.2 annulé AA 2 2 3 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Action annulée (disparition du maître d'ouvrage) Retirée des bilans (annulée à mi-parcours)

Réhabillitation d'un système intégré de 

seuils avec installation d'une activité
B1-IV-9.1 non

 Collectivités  ou 

SMAGE
3 3 3 HT 0 0 0 500 000 0 0 500 000 598 000

Maintien de l'activité mais sans réelle perspective, 

traduit par la priorisation
Non réalisée, pas d'opportunité 0 0 0 0 0 0 smage - Réalisation d’un projet de système intégré de seuil Non réalisée smage Suivi hydrologique aval Non réalisé

Non réalisée indépendamment de l'animation (pas de 

projet)

Réhabilitation d'ouvrages pour la 

ressource en eau
B1-IV-9.2 non

SMAGE ou autres 

maîtres d'ouvrage
2 2 3 HT 0 20 000 20 000 30 000 30 000 0 100 000 119 600 Maintien de l'action Pas d'ouvrage réhabilité 0 0 0 0 0 0 smage - Réhabilitation de 15 ouvrages Aucun ouvrage réhabilité smage Effet local difficile à évaluer /

Non réalisée indépendamment de l'animation (pas de 

projet)

Suivi hydrologique du bassin versant 

étudié dans le cadre du projet Peyrolles
B1-IV-9.3 oui SMAGE 1 1 1 TTC 0 23920 0 35880 0 0 50 000 59 800

Maintien de l'action et probable orientation vers 

une dimension mixte avec la qualité des eaux
Réalisée jusqu'en 2012. Au-delà l'arrêt des financements a mis fin à l'action 0 12074.82 0 0 0 0 smage - Suivi scientifique sur la durée du contrat Suivi scientifique en place jusqu'à l'arrêt des financement (2010-2012) smage

Améliore les connaissances (difficile à 

évaluer)
/ Considérée comme réalisée

Etude préalable à la mise en place 

d'équipements individuels de 

récupération des eaux de pluie

B1-IV-

10.1
annulée Collectivités locales 2 3 3 TTC 0 0 11 960 0 0 0 10 000 11 960 Action annulée Action annulée Annulée, retirée des bilans

Travaux de mise en place 

d'équipements individuels de 

récupération des eaux de pluie

B1-IV-

10.2
non Particuliers 3 3 3 HT 0 0 0 50 000 50 000 0 100 000 119 600

Maintien de l'action mais pas de perspective (cf 

priorisation)
Non réalisée dans le cadre d'un projet global 0 0 0 0 0 0 smage Travaux sur 10 sites

Pas de réalisation par un projet collectif - Probables réalisations 

individuelles
smage Volume de stockage Pas de réalisation connue Non réalisée mais indépendamment de l'animation

2955644 2766142 4252090 4406130 3275830 222012 17877848 20817424 2834071 4349962 10403153 4833634 4519099 6831653 33771572

Suivi des débits d’étiage 
Site pilote d'optimisation de 

l'irrigation en Gardonnenque

Opération vitrine sur le site de 

La Borie

Restauration d'un patrimoine 

hydraulique traditionnel à 

vocation de gestion équilibrée 

de la ressource

Analyse des solutions de 

stockage pour concilier 

l'atteinte des objectifs 

quantitatifs et la satisfaction 

des besoins prioritaires

TOTAL volet B1 

Axe IV : Actions 

d'amélioration de la 

gestion des 

ressources en eau

Opération pilote de 

réutilisation des eaux 

pluviales

Opération annulée - Dissolution de la SCIC écosite de la Borie

smage/CA30 BD 

AE

Débits économisés en période d’étiage



2010 2011 2012 2013 2014 2015 HT TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Satisfaction de l'indicateur de réalisationCommentaireIndicateur de réalisation Indicateur d'effet Indicateur d'effet - ValeurSource
Commentaire suite à réactualisation à mi-

parcours
100% Commentaires10% 20% 80% 90%50%

Actions Dépenses (k€)

PRIORITEModif RMP

Engagement

AssietteRéf actionACTIONS Maîtres d'ouvrage FAISABILITE Priorité OpérationnelleVOLETS 60% 70%30% 40%AXES OPERATIONS Commentaire Objectifs chiffrés
source 

d'informations

Dépense Engagée

Réseau de Contrôle Opérationnel 

(RCO)
B2-I-1 non Agence de l'eau 1 1 1 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action pour mémoire (en place)

Réseau en place - Demande d'un point sur l'Avène (COPIL Toxiques du 21 juin 11). 

L'Agence de l'eau a réactivé le point de suivi sur l'Avène depuis 2012 (physico chimie 

classique, micropolluant sur eau et sédiment, IBGN et diatomées). Le suivi du point est 

assimilable à une station du RCO pour les toxiques. Une station a également été ajoutée 

sur l'Ourne (RCO ancien site minier ST félix de Pallière)

0 0 0 0 0 0 Agence de l'eau Pas de dépense, budget interne Agence de l'eau Mise en place du réseau RCO
Réseau en place (13 points de suivi eaux superficielles et 7 en eaux 

souterraines) . Le réseau est plus développé que les objectifs fixés.
AE

Permet l’évaluation des actions sur les 

masses d’eau en risque NABE
-

Considérée comme réalisée (notamment en 

considérant l'ajout de stations RCO sur l'Avène et 

l'Ourne)

Etude toxique de l'Avène B2-I-1a
oui action 

ajoutée
SMAGE 1 1 1 TTC 0 0 0 140 000 0 0 117 057 144 000

Nouvelle action, découle de l'étude qualité et du 

COPIL "Toxiques" mis en place sur les Gardons.

 Acton prioritaire

Campagne 2014/2015 achevée - COPIL technique (27/08/15) puis COPIL classique 

(10/09/15) pour calibrer la seconde campagne
0 0 0 0 144 000 0 smage Fin des dépenses sur 2016/2017 Non défini / Réalisation de l'étude Etude en cours, s'achèvera en 2016 smage Pas d'indicateur d'effet - Considérée comme réalisée (achèvement en 2016)

Réseau complémentaire départemental 

de suivi des eaux superficielles (RCD)
B2-I-2.1 non CG30/CG48 1 1 1 TTC 0 113620 0 0 113620 0 190 000 227 240 Maintien de l'action Réseau en place, complété avec stations RCO Avène et Ourne 111 000 13 840 0 0 14 220 112 000 bd AE - Maintien du réseaux (20 à 25 points) Réseau en place (nb de points de suivi supérieur) smage / CD30/48

Permet l’évaluation des actions sur la 

qualité
- -

Réseau départemental de suivi des 

eaux souterraines
B2-I-2.2 non CG30 / BRGM 1 2 2 TTC 131560 0 0 0 107640 0 200 000 239 200 Maintien de l'action Réseau national en place, pas de réseau complémentaire en projet 0 0 0 0 0 0 smage - Mise en place d’un réseau de suivi complémentaire Non réalisée smage

Permet l’évaluation des actions sur la 

qualité
-

Réseau n'apparaissant pas nécessaire au regard des 

réseaux en place et des problématiques existantes

Etude de la qualité des eaux B2-I-2.3 oui SMAGE 1 3 3 TTC 0 0 0 0 100000 0 83 612 100 000

Maintien de l'action mais diminution du montant 

car pas de mesures de qualité et diminution de la 

faisabilité avec des risques de financement limités

Réalisation d'une étude sur l'eutrophisation (2011 - finalisée en 2012) et d'une étude 

toxiques sur l'Avène (2014/2016) - cf action B2-I-1.2
0 60 000 0 0 0 0 smage - Réalisation d'une étude avec une dizaine de points de suivi Réalisée par le biais de l'étude eutrophisation smage

Permet l’évaluation des actions sur la 

qualité
-

Considérée comme réalisée car remplacée par l'étude 

eutrophisation avec plus de 10 points de suivi

Réseau de suivi de la qualité 

des eaux minières

Réseau de suivi de la qualité des eaux 

minières
B2-I-3 non Etat / collectivités 1 3 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action mais pas de perspective

Le besoin d'un réseau global n'apparait pas évident au regard des réseaux en place et 

notamment l'extension du RCO qui prend en compte les anciens sites miniers de St 

Sébastien d'Aigrefeuille et de Saint Félix de Pallières

0 0 0 0 0 0 smage - Mise en place du réseau de suivi
Non mis en place mais stations RCO Ourne et Amous et demande 

étude sur Saint Félix de Pallières
smage Origine de la pollution trouvée -

Réseau dont le besoin n'apparait pas de manière 

évidente

Appui au montage des SPANC B2-II-1.1 non SATAA 30 / CG48 1 2 2 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action
Bien avancé sur le Gard et sur une partie de la Lozère, en cours de mise en place sur le 

reste du territoire
0 0 0 0 0 0 smage - Couverture de la totalité du bassin en SPANC Dernier territoire en cours de couverture smage pas de valeur Considérée comme réalisée

Programmes de réhabilitation des ANC B2-II-1.2 oui Propriétaires 1 3 3 HT 600 000 600 000 600 000 1 200 000 1 000 000 0 4 000 000 4 784 000 Maintien de l'action
Plusieurs projets de travaux : CC piémont cévenol, CC Grand Combien et Pays des 

Cévennes
170 500 1 435 750 2 058 710 326 250 308 626 218 514 Agence de l'eau - 2000 ANC mis aux normes Environ 460 réhabilitations dont les fonds sont engagés ou soldés aide agence pas de valeur Considérée comme réalisée

Etat des lieux et Animation B2-II-2.1 oui SPANCs 1 2 2 HT 50 000 0 0 0 0 0 50 000 59 800

Maintien de l'action avec décalage de calendrier. 

Action prioritaire pour une animation (réunion avec 

les SPANC)

Non réalisée 0 0 0 0 0 0
aide agence (HT), 

smage
Non réalisée Réalisation de l'étude Non réalisée smage pas de valeur Non réalisée

Travaux de mise aux normes des  ANC 

des structures d'hébergement 

touristiques

B2-II-2.2 oui Propriétaires 1 2 2 HT 60000 60000 60000 60000 60000 0 300 000 358 800 Maintien de l'action avec décalage de calendrier Pas d'action spécifique lancée 0 0 0 0 0 0 smage - Mise aux normes de 10 ANC
A priori 0 ANC mis aux normes (avec aides agence de l'eau hors 

SPANC)
aides agence de l'eau pas de valeur Non réalisée

Gestion des matières de 

vidange des ANC

Gestion des matières de vidange des 

ANC
B2-II-3 non A définir 2 2 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action (en cours) Schéma départemental du Gard réalisé (publié en 2014) 0 0 94 185 0 0 0 aide agence Portage CD30

Réalisation du schéma du Gard et mise en place de la gestion des 

matières de vidange
Schéma du Gard réalisé, gestion matières de vidange en cours smage Pas d'indicateur d'effet - Réalisée

Réalisation des SDA de priorité 1 B2-III-1.1 oui Collectivités 1 1 1 HT 200 000 150 000 100 000 100 000 100 000 100 000 750 000 897 000

Maintien de l'action avec regroupement des 

différents SDA en une priorité unique. 

Augmentation des montants

111 000 126 120 126 832 432 064 523 798 676 836

Réalisation des SDA de priorité 2 B2-III-1.2 oui Collectivités 2 1 2 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 intégré à B2-III-1.1 0 0 0 0 0 0

Réalisation des SDA de priorité 3 B2-III-1.3 oui Collectivités 2 2 3 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 intégré à B2-III-1.1 0 0 0 0 0 0

Travaux d'amélioration des réseaux 

d'assainissement  - 1
B2-III-2.1 Collectivités 1 1 1 HT 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 3 000 000 3 588 000

Maintien de l'action  avec prolongation calendrier 

et modification des montants

Travaux d'amélioration des réseaux 

d'assainissement  - 2
B2-III-2.2 Collectivités 2 1 2 HT 0 800 000 800 000 1 000 000 0 0 2 600 000 3 109 600

Maintien de l'action  avec prolongation calendrier 

et modification des montants

Travaux d'amélioration des réseaux 

d'assainissement  - 3
B2-III-2.3 Collectivités 2 2 3 HT 0 0 0 700 000 1 000 000 0 1 700 000 2 033 200

Maintien de l'action  avec prolongation calendrier 

et modification des montants

Mise aux normes et rénovation de 

STEP - 1
B2-III-3.1 Collectivités 1 1 1 HT 2 500 000 2 700 000 2 500 000 2 200 000 600 000 0 10 500 000 12 558 000

Maintien de l'action. La priorisation s'effectue 

différemment (cf rapport). Modification du 

calendrier et des montants (2015).

Mise aux normes et rénovation de 

STEP - 2
B2-III-3.2 Collectivités 2 1 2 HT 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 0 10 000 000 11 960 000

Maintien de l'action. La priorisation s'effectue 

différemment (cf rapport). Modification du 

calendrier et des montants (2015).

Mise aux normes et rénovation de 

STEP - 3
B2-III-3.3 Collectivités 2 2 3 HT 0 0 1 500 000 3 000 000 3 000 000 0 7 500 000 8 970 000

Maintien de l'action. La priorisation s'effectue 

différemment (cf rapport). Modification du 

calendrier et des montants (2015).

Equipement tertiaire des STEP 

en milieu sensible

Equipement tertiaire des STEP en 

milieu sensible
B2-III-4 oui Collectivités 1 2 2 HT 0 250 000 250 000 500 000 1 000 000 0 2 000 000 2 392 000

Maintien de l'action avec poursuite du calendrier 

en 2015.

Step de Mialet engagement 2012 (traitement tertiaire pour la baignade) et 9 collectivités 

engagées dans des réflexions ou des projets en lien avec la création ou la rénovation de 

leur station d'épuration

0 0 159 000 0 0 0 BD AE et CD30

Le bilan financier n'est pas pertinent car la 

majorité des dépenses est intégrée dans les 

projets de création et de rénovation de station 

d'épuration

A définir en fonction de l'étude qualité
1 collectivité avec réalisation d'un traitement tertiaire et 9 collectivités 

engagées dans une démarche
BD agence et CD30 Suivi qualité des eaux A renseigner 

Réalisée au regard des engagements en cours et des 

dispositions (baignade et phosphore) intégrées dans le 

SAGE des Gardons

Diagnostic des pratiques de 

valorisation des boues des 

petites STEP

Diagnostic des pratiques de valorisation 

des boues des petites STEP
B2-III-5 non CG30 et 48 / SMAGE 2 2 3 TTC 0 95 680 0 0 0 0 80 000 95 680 Action maintenue mais sans réelle perspective Le schéma départemental de gestion des sous produit de l'assainissement a été réalisé 0 0 94 185 0 15 257 0 aide agence

Le montant correspond au schéma départemental 

de gestion des sous prduits de l'assainissement 

du Gard et au plan d'épandage de Vallabrègues 

(1/3 compté sur le BV)

réalisation d'une étude
Schéma départemental de gestion des sous produit d 

el'assainissement du Gard réalisé
document diffusé + BD AE - - Réalisée

Animation et étude diagnostic B2-IV-1.1 oui
EPCI / Fédérations 

professionnelles
2 2 3 HT 0 100 000 50 000 0 0 0 150 000 179 400

Maintien de l'action avec décalage de calendrier et 

diminution de priorité brute (l'action prioritaire se 

déroulait était sur Alès et elle est engagée)

Une très bonne avancée sur le diagnostic à l'échelle de l'agglomération d 'Alès. Une 

démarche également sur Nîmes métropole mais concernant essentiellement le bv du Vistre
258 131 29 840 0 0 0 0 smage, bd AE

Animation sur Alès Agglomération et campagnes 

RSDE industries
Réalisation d'une étude Etude et animation (diagnostic) réalisées sur Alès agglomération Avancement sur le secteur d'Alès

Travaux de mise aux normes recensés 

dans l'état des lieux
B2-IV-1.2 oui Propriétaires 1 2 2 HT 0 0 0 200 000 1 800 000 0 2 000 000 2 392 000 Maintien de l'action avec décalage de calendrier Très peu de travaux excepté sur Aramon (bv du Rhône) 21 648 14 624 10 576 0 0 0 BD AE

Travaux sur pressing Anduze, Cars Fort à Saint 

Jean du Gard et SARL LAGANIER automobile à 

Alès

A définir suite à l'étude 3 industries avec des travaux

Avancement insuffisant pour considérer l'action 

réalisée. A priori un déficit d'animation sur la phase 

travaux. 

Stabilisation et gestion des écoulement 

de l'ancien site minier de St Sébastien  

d'Aigrefeuille

B2-IV-2.1 oui
Cne St Sébastien 

Aigrefeuille / SMAGE
1 2 2 HT 600 000 0 0 0 0 0 600 000 717 600 Maintien de l'action avec décalage de calendrier Travaux en préparation (réalisation en 2016) 0 0 0 0 0 1 700 000 CLIS

Le montant affiché est celui des travaux mais il 

n'intègre pas l'ensemble des autres dépenses 

réalisées depuis 2010

Réalisation des travaux de stabilisation En préparation (travaux 2016) CLIS -
Considérée comme réalisée (attribution des marchés 

en cours, travaux devant débuter en janvier 2016)

Etude d'avant projet de réhabilitation de 

l'ancien site minier de St-Sébastien-

d'Aigrefeuille

B2-IV-2.2 oui
Cne St Sébastien 

Aigrefeuille / SMAGE
1 2 2 TTC 406 640 0 0 0 0 0 340 000 406 640 Maintien de l'action avec décalage de calendrier Réalisée, des compléments d'études planifiés 0 0 0 0 0 0 CLIS Pas de données financière Réalisation d’un avant projet de réhabilitation Réalisé CLIS - Réalisée

Suivi du bassin de stockage 

de boues de Ségoussac

Suivi du bassin de stockage de boues 

de Ségoussac
B2-IV-3 non ALCAN Péchiney 3 1 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action Le suivi est en place 0 0 0 0 0 0 smage Pas de planification financière sur cette opération Maintien du suivi Suivi en place smage - - Réalisée

Traitement des pollutions 

industrielles – Plateforme de 

Salindres

Traitement des pollutions industrielles – 

Plateforme de Salindres
B2-IV-4 non GIE Chimie 1 2 2 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action.

Stations d'épuration en place et en fonctionnement (travaux achevés en 2015, montée en 

charge fin 2015)
1 433 000 0 0 12 951 956 8 600 000 0 BD AE, smage

Les dépenses comprenent des travaux de 

réduction de pollution à la source et la mise en 

place des stations d'épuration

A déterminer Traitements en place sur les 3 rejets smage Suivi de la qualité de l’Avène

Les stations étant en place en 2015, le 

suivi de la qualité de l'Avène 

s'appréciera dans les années suivantes

Réalisée

Etudes d'investigation et de chiffrage 

des travaux (caves vinicoles et agro-

alimentaire)

B2-IV-5.1 oui

Chbre d'agriculture 30 

/ Fédérations 

professionnelles/ 

SMAGE

1 2 2 HT 150 000 0 0 0 0 0 150 000 179 400

Maintien de l'action avec décalage de calendrier et 

diminution de la faisabilité (1 à 2). Devient 

toutefois une action cible avec un effort 

d'animation et l'élargissement de la maîtrise 

d'ouvrage au SMAGE

Un état des lieu et un diagnostic réalisés à l'échelle du bassin versant des Gardons (stage 

de Célia ROURE au SMAGE des Gardons en 2015)
0 0 0 0 0 3 000 smage

Etude remplacée par un sujet de stage (6 mois) 

au SMAGE des Gardons
Réalisée smage Réalisée

Programme travaux de mise aux 

normes des unités vinicoles et agro-

alimentaires

B2-IV-5.2 oui Caves 1 3 3 HT 0 100 000 200 000 100 000 50 000 0 450 000 538 200 Maintien de l'action avec décalage de calendrier
Une cave particulière avec des travaux (pas de financement) et des travaux modestes sur 

les caves coopératives de Saint Geniès de Malgoirès et Saint Dézéry
0 0 28 317 0 0 0 bd AE -

Des travaux sur une cave particulière (à notre connaissance) et deux 

caves coopératives
smage et BD AE

Non réalisée mais indépendamment de l'animation du 

contrat de rivière

Elaboration d'un programme de 

prévention des risques de pollution 

accidentelle

B2-IV-6.1 non Etat 1 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action mais sans perspective Pas d'action spécifique engagée 0 0 0 0 0 0 smage - Elaboration d’un programme de prévention Pas de réalisation smage
Non réalisée mais pas forcément prioritaire et 

nécessaire

Programme de prévention des risques 

de pollution accidentelle
B2-IV-6.2 non Gestionnaires 2 3 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action Pas d'action spécifique engagée 0 0 0 0 0 0 smage - A définir suite au programme Pas de réalisation smage

Non réalisée mais pas forcément en une action en tant 

que telle (intégrée dans les programmes des 

gestionnaires)

Reconquête de la qualité de l’eau sur 

les bassins d’alimentation des captages 

d’eau potable

B2-V-1.1 oui Gestionnaires 1 1 1 HT 150 000 150 000 100 000 50 000 50 000 0 500 000 598 000 Maintien de l'action Démarche engagée sur l'ensemble des captages prioritaires 0 95 267 89 259 290 664 151 600 26 680 BD AE -
Réalisation des démarches  BAC prioritaires et réalisation de 5 

démarches supplémentaires
Démarches BAC prioritaires en cours smage Qualité des captages prioritaires A renseigner Réalisée

Campagnes de mise en conformité des 

aires de lavage et de remplissage
B2-V-1.2 oui Gestionnaires 1 3 3 HT 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 1 500 000 1 794 000

Maintien de l'action mais diminution de la 

faisabilité
Très peu d'actions engagées (Cardet et étude sur Lédignan) 0 0 0 40 800 0 0 BD AE -

Mise en conformité d’au moins 20 aires de lavage et de 50 aires de 

remplissage
Une aire en conformité et une autre à l'étude BD AE Suivi qualité A renseigner Considérée comme non réalisée

Programme de promotion de 

l’agriculture biologique
B2-V-1.3 oui CIVAM bio 30 1 1 1 TTC 251160 0 0 0 0 0 210 000 251 160 Maintien de l'action En cours (CIVAM Bio) + projet GRAPPE 3 0 142 198 189 600 0 68 056 0 BD AE -

Mise en place d’un programme de promotion de l’agriculture biologique 

spécifique sur les Gardons
Programme en place smage Suivi qualité A renseigner Réalisée

Projet pilote de suivi scientifique de 

l’impact sur les eaux de la conversion 

en AB d’un hydrosystème

B2-V-1.4 non SMAGE 1 3 3 TTC 500000 0 0 0 0 0 418 060 500 000 Action annulée 

Une rencontre sur site avec des chercheurs nous avait mis en évidence les difficultés à 

mettre en œuvre cette action pour des résultats qui risquaient de ne pas être à la hauteur - 

Action abandonnée

0 0 0 0 0 0 smage - Réalisation d’un projet pilote Pas de projet pilote lancé smage Interne au projet - Projet non pertinent

Adaptation des pratiques agricoles aux 

enjeux de protection de la ressource
B2-V-1.5 oui

Chbre d'agriculture 30 

/CIVAM bio 30 / FD 

CIVAM 30 / caves / 

organisations 

professionnelles

1 3 3 TTC 0 16146 16146 16146 16146 0 54 000 64 584

Maintien de l'action avec poursuite des actions sur 

le Briançon, les AAC et développement d'une 

action sur la Droude (caves de Saint Maurice de 

Cazeveille, Brignon/Moussac et Cruviers 

Lascours). Augmentation du montant et 

élargissement de la maîtrise d'ouvrage

Démarches sur les AAC mais également sur le Briançon (Domazan, Estézargues) et le 

secteur de la Gardonnenque (caves de Saint Maurice de Cazevieille, Cruviers Lascours,…)
111 600 0 20 000 95 000 51 377 0 BD AE - a définir en fonction de l'étude qualité

Deux projets importants (Briançon et Gardonnenque) en cours et 

démarche AAC
smage Suivi qualité A renseigner Réalisée

Réalisation de diagnostics des 

collectivités ou entités volontaires (plan 

de désherbage,…)

B2-V-2.1 oui Collectivités 1 1 1 HT 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 0 350 000 418 600

Maintien de l'action avec allongement du 

calendrier. 

Action cible

PAPPH achevé, en cours ou en préparation sur une trentaine de communes

Organisation de conférences (dont une journée technique régionale), visites et voyages 

d'étude et animation de réseaux dans le cadre de l'action B1-II-4

50 000 30 000 0 0 0 50 000 SMAGE, BD AE

Les PAPPH sur des petites communes sont 

réalisés par le SMAGE dans le cadre de son 

marché d'animation (action B1-II-4). Les PAPPH 

sur le territoire de l'agenda 21 du Gardon d'Alès 

amont sont réalisés par le SM du Galeizon

Réalisation de démarches auprès de 10 collectivités
Une trentaines de communes avec une démarche a minima en 

préparation
smage Suivi qualité A renseigner Réalisée

Programme d'actions pour les 

économies d'eau et la réduction des 

apports polluants

B2-V-2.2 oui Collectivités 1 2 2 HT 50 000 150 000 150 000 100 000 50 000 0 500 000 598 000
Maintien de l'action avec allongement du 

calendrier. Action prioritaire

Des programmes d'actions en cours (matériel, communication, animation) sur les PAPPH 

achevés : Massillargues Atuech, Saint Quentin La Poterie, La Grand Combe, Saint 

Christols les Alès, Cardet et Lédignan

0 81 281 98 850 57 230 176 365 0  BD AE - A définir Une quinzaine de communes en phase de mise en œuvre smage Suivi qualité A renseigner Réalisée

Etude de faisabilité technique et 

économique
B2-VI-1.1 annulée Gestionnaires/CG30 1 2 2 HT 150 000 0 0 0 0 0 150 000 179 400 Pas nécessaire, non reconduite Non engagée, n'apparait pas nécessaire. A été annulée lors de la RMP 0 0 0 0 0 0 smage 1 étude réalisée Pas d'étude réalisée mais étude inutile smage

Etude non nécessaire, annulée en RMP (action retirée 

du bilan)

Travaux d'équipement et 

d'aménagement des ressources
B2-VI-1.2 non Gestionnaires 1 2 2 HT 0 350 000 300 000 0 0 0 650 000 777 400 Maintien de l'action mais a priori pas de besoin 

Captages de Saint Jean du Gard (Arsenic), Saint André de Valborgne (Arsenic) et de Laval 

Pradel (Antimoine) équipés
0 120 000 0 404 350 0 665 100 BD AE, CD Equipement des collectivités concernées 4 collectivités équipées BD AE et CD48 Considérée comme réalisée

Réalisation des DUP B2-VI-2.1 non Gestionnaires 2 3 3 HT 250 000 250 000 250 000 250 000 100 000 0 1 100 000 1 315 600 Maintien et poursuite de l'action
Très nombreuses démarches en cours (engagement financier avant le contrat comme 

pendant le contrat)
229 902 90 591 96 970 38 750 69 800 83 250 smage, BD ARS

A déterminer suite à l'étude de gestion quantitative (n'a pas fourni les 

éléments car s'est axée sur la quantité)
Considérée comme réalisée

Travaux de mise en conformité des 

captages (clôtures, ...)
B2-VI-2.2 non Gestionnaires 2 3 3 HT 250 000 250 000 500 000 500 000 500 000 0 2 000 000 2 392 000 Maintien et poursuite de l'action Quelques acquisitions d'équipements 0 6 240 306 253 0 44 885 23 500

smage, bd avis 

CLE, aide agence
A déterminer en fonctin des DUP ? Considérée comme réalisée

Diagnostic des points de baignade B2-VI-3.1 oui Collectivités 2 2 3 HT 480 000 720 000 0 0 0 0 1 200 000 1 435 200
Maintien de l'action avec décalage de calendrier 

(diminution des montants)

Profils de baignade réalisés en Lozère (Collet de Dèze, Sainte Croix vallée Française et 

Saint Etienne Vallée Française).

Profils achevés : Alès, Saumane, Saint André de Valborgne

Profils en cours : Générargues, Les Plantiers, Anduze

Profils en préparation : CC pont du Gard (Collias, Vers, Remoulins, Fournès)

6 900 16 300 3 330 0 0 0 BD ARS
Diagnostics des points de baignade sur 40 communes (erreur il n'y a que 

20 communes concernées)
Diagnostics réalisés en cours ou en projet sur environ 10 communes

Faible avancement dans le Gard et totalité des points 

de baignade avec un profil de baignade en Lozère. 

Considérée globalement comme non réalisée mais 

indépendamment de l'animation (faible mobilisation des 

communes, volonté d'une maître d'ouvrage hors 

syndicat de bassin dans le Gard)

Programme d'actions B2-VI-3.2 oui Collectivités 2 2 3 HT 0 200 000 400 000 400 000 200 000 0 1 200 000 1 435 200
Maintien de l'action avec décalage de calendrier 

(diminution des montants)

Travaux peu importants et pris en charge par les Communes dans le cadre des 

programmes assainissement
0 0 0 0 0 0

smage/aide 

agence
A déterminer en fonction des diagnostics

Retirée des bilans (faibles besoins, intégré dans les 

budgets locaux, peu d'informations)

9679360 10455446 11126146 13366146 12197406 100000 56924504 64818504 6316476 8079423 8453682 20334048 19754808 9304998 72243435

Suivi de la qualité des eaux AEP A renseigner 

Pas d'indicateur d'effet -

aide agence, smage, AA Suivi qualité, taux d’industries traitées

Difficile à évaluer car actions de 

prévention

A définir suite à l'étude qualité Taux des caves équipées

100%  des caves coopératives 

équipées et 88%  des caves 

particulières équipées (une grande 

partie par épandage mais sans plan 

d'épandage)

Taux de conformité des ANC

29 SDA en cours ou achévés 

Taux de conformité des ANC

Protection des captages et des 

forages AEP

AXE VI : Adduction 

d'eau potable et eau 

de baignade

TOTAL volet B2

Axe IV : Industrie, 

mines et autres 

activités

Lutte contre les pollutions 

d'origine industrielle 

dispersées

Réhabilitation et gestion de 

l'ancien site minier de St-

Sébastien-d'Aigrefeuille

Amélioration de 

l'assainissement des caves 

vinicoles

Programme de réduction des 

risques de pollution 

accidentelle

Lutte contre les pollutions 

diffuses d’origine agricole

Lutte contre les pollutions 

diffuses en zone non-agricole

Mise aux normes des unités 

de production d'eau potable 

concernées par des teneurs 

élevées en arsenic ou 

antimoine

Volet B2 : 

Améliorer la 

qualité de la 

ressource en eau

AXE I : Amélioration 

des connaissances

AXE II : 

Assainissement non 

collectif

Appui au montage des SPANC 

et aux programmes de 

réhabilitation de l’ANC

AXE V : Pollutions 

diffuses

Sécurisation de la qualité des 

eaux de baignade

Réseau départemental de suivi 

de la qualité des eaux

AXE III : 

Assainissement 

collectif

Travaux d'amélioration des 

réseaux d'assainissement 

Etudes et travaux de mise aux 

normes, rénovation, 

installation de STEP

Suivi des masses d'eau 

présentant des risques de non 

atteinte des objectifs de la 

DCE : réseau de contrôle 

opérationnel

oui

Mise aux normes des ANC des 

structures d'hébergement 

touristique

Réalisation des schémas 

directeurs d'assainissement 

(SDA)

A définir en fonction de l’étude qualité29 SDA achevés ou en cours dont deux en actualisation.
Aides AE, Tableau 

CD30

L'année 2010 intègre également les dépenses 

2009 pour compenser l'arrêt des données 2015 au 

printemps.

3 421 608 2 313 518oui Nombreux travaux sur les réseaux cf fiche opération 1 672 335 988 502 2 421 569 794 474
Aides AE et Tab 

CD30

Les montants indiqués prennent en compte les 

dépenses pour réhabilitation (sans distinction de 

priorité), télésurveillance réseaux et création de 

réseaux financés. Les réseau de collecte liés à la 

construction de station d'épuration sont intégrés 

dans l'opération B2-III-3.

Un détail par priorité et par nature de travaux est 

réalisé dans la fiche opération.

aide agenceA définir en fonction des SDA
Travaux réalisés sur 30 collectivités dont 10 en première priorité.

Un volume financier global supérieur aux objectifs

BD AE et CD30
Un détail par priorité est fourni dans les fiches 

opérations

Suivi de la qualité des eaux A renseigner Réalisée

RéaliséeTravaux réalisés ou engagés sur 23 collectivités pour 28 000 EH Suivi de la qualité des eaux

aide agence
Evaluer à partir des travaux qui en 

découlent (actions suivantes)
- Réalisée

Nombreux travaux surles step cf fiche opération 2 140 460 4 828 870 2 656 046 4 902 510 6 165 216 3 432 600 A définir en fonction des SDA Aide agence A renseigner 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 HT TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Satisfaction de l'indicateur de réalisationCommentaireIndicateur de réalisation Indicateur d'effet Indicateur d'effet - ValeurSource
Commentaire suite à réactualisation à mi-

parcours
100% Commentaires10% 20% 80% 90%50%

Actions Dépenses (k€)

PRIORITEModif RMP

Engagement

AssietteRéf actionACTIONS Maîtres d'ouvrage FAISABILITE Priorité OpérationnelleVOLETS 60% 70%30% 40%AXES OPERATIONS Commentaire Objectifs chiffrés
source 

d'informations

Dépense Engagée

Synthèse et cartographie des données 

existantes
C-I-1.1 oui SMAGE 1 3 3 TTC 35 880 0 0 0 0 0 30 000 35 880

Action décalée en faisabilité car pas de 

perspective (refus de financement)

Etude refusée par GEMA/ Cté programmation en lien avec l'existence d'une démarche 

régionale (a priori n'a pas avancée) / Action qualifiée sans perspective (annulée) dans la 

RMP

0 0 0 0 0 0 smage Réalisation d’une étude Non réalisée smage Réalisation de l’action C-III-3.2 - Refus par le GEMA

Etude "milieux" Gardon d'Anduze C-I-1.2 oui SMAGE 1 1 1 TTC 35 880 0 0 0 0 0 30 000 35 880
Maintien de l'action avec décalage de calendrier. 

Action cible

Calendrier repoussé lié au retard pris sur le Gardon d'Alès aval (délai de financement et 

délai d'avancement). Par ailleurs n'est plus en cohérence avec l'action C-I-1.1- Lancement 

probable en 2013 ou 2014

0 0 0 0 0 0 smage Réalisation d’une étude Non réalisée smage -

Non réalisée car en lien avec le projet de PGD Gardon 

d'Anduze qui n'a pas être conduit (retard du au plan de 

charge général puis crues de 2014)

Etude "milieux" Gardonnenque C-I-1.3 oui SMAGE 1 3 3 TTC 0 35880 0 0 0 0 30 000 35 880
Action hors calendrier du contrat de rivière, 

décalage de la faisabilité
Glissé hors contrat à la RMP 0 0 0 0 0 0 smage Réalisation d’une étude Non réalisée smage - Non réalisée Annulé en RMP

Etude "milieux" Bas Gardon C-I-1.4 oui SMAGE 1 3 3 TTC 0 0 35880 0 0 0 30 000 35 880
Action hors calendrier du contrat de rivière, 

décalage de la faisabilité
Glissé hors contrat à la RMP 0 0 0 0 0 0 smage Réalisation d’une étude Non réalisée smage - Non réalisée Annulé en RMP

Etude "milieux" affluents C-I-1.5 oui SMAGE 1 3 3 TTC 0 0 0 35880 0 0 30 000 35 880
Action hors calendrier du contrat de rivière, 

décalage de la faisabilité
Glissé hors contrat à la RMP 0 0 0 0 0 0 smage Réalisation de deux études Non réalisée smage - Non réalisée Annulé en RMP

Etude d'approfondissement des 

connaissances des espèces et 

populations d'amphibiens et de reptiles

C-I-2.1 oui SMAGE 2 3 3 TTC 0 0 47 840 0 0 0 40 000 47 840

Modification de la faisabilité pour mettre en 

évidence l'absence de perspective de réalisation 

(pas d'étude spécifique mais possobilité de 

recherches ponctuelles)

Pas d'avancement, pas de perspective 0 0 0 0 0 0 smage Réalisation d'une étude Non réalisée pas d'indicateur d'effet - Non réalisée

Etude de l'évolution des populations 

d'écrevisses à pattes blanches les 

secteurs du bassin appartenant au PNC

C-I-2.2 non PNC 1 1 1 TTC 2340 2340 2340 2340 2340 0 9 783 11 700 Maintien de l'action Réalisée en interne 0 0 0 0 0 0 PNC Réalisée en interne Réalisation d'une étude Suivi en place pas d'indicateur d'effet - Réalisée

Etude de l'évolution de la répartition et 

du peuplements de certaines espèces 

piscicoles (barbeau méridional, 

chabot,…) et des écrevisses sur le 

bassin du Galeizon

C-I-2.3 non SI du Galeizon 1 2 2 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action Suivi annuel réalisé en interne 0 0 0 0 0 0 SM Galeizon
Réalisée en interne (intégré dans le financement 

des postes cf E-I-1))
Réalisation d'une étude Suivi en place SM du Galeizon pas d'indicateur d'effet - Réalisée

Etude des gains escomptables de l'arrêt 

ou de l'adaptation des pratiques 

d'alevinage et à la mise en œuvre de 

mesures en faveur d'une amélioration 

des habitats des espèces piscicoles 

patrimoniales

C-I-2.4 oui ONEMA 2 2 3 TTC 0 0 61 000 0 0 0 51 003 61 000
Maintien de l'action mais pas de perspective de 

réalisation. Précision de la maîtrise d'ouvrage
Non réalisée 0 0 3 854 0 0 0 smage Réalisation d'une étude Non réalisée pas d'indicateur d'effet - Non réalisée

Etude génétique de la truite fario C-I-2.5 oui
Fédération de pêche 

de Lozère / PNC
2 1 2 TTC 0 0 32 410 0 0 0 27 099 32 410

Maintien de l'action avec précision de la maîtrise 

d'ouvrage et décalage de calendrier

La Fédération des AAPPMA du Gard a lancé une démarche de 2010 à 2013 sur le Gard 

comprenant des points de mesures sur le bv des Gardons. L'étude a été restitutée en 2013
0 0 0 0 0 0

smage, PNC, 

Fédération péche 

30

réalisation d'une étude Réalisée en 2013 PNC pas d'indicateur d'effet - Réalisée

Etude d'approfondissement de la 

connaissance des espèces  et 

populations d'odonates et de leur 

utilisation en tant que  bio-indicateur de 

la qualité de milieux

C-I-2.6 oui SMAGE / ALEPE 3 3 3 TTC 32 890 32 890 0 0 0 55 000 65 780

Modification de la faisabilité pour mettre en 

évidence l'absence de perspective de réalisation . 

Décalage de calendrier par cohérence.

Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage réalisation d'une étude Non réalisée smage pas d'indicateur d'effet - Non réalisée

Etude de l’impact de la modification des 

milieux rivulaires des Gorges du 

Gardon sur les populations de Castor 

d’Europe

C-I-2.7 non SM des Gorges 1 2 2 TTC 0 17 940 0 0 0 0 15 000 17 940 Action terminée
Action réalisée en interne, avec l'appui d'un stagiaire. Ambition moindre que prévue en lien 

avec l'absence de financement
0 0 0 0 0 0 SM Gorges

Réalisé en interne, dépense en lien avec 

l'animation (E-I-1)
Réalisation d'une étude Etude réalisée (stage) SM des Gorges pas d'indicateur d'effet - Réalisée

Suivi à moyen terme des résultats de 

l'étude de la qualité des milieux sur la 

traversée d'Alès

C-I-2.8 non CA du Grand Alès 2 2 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action Poursuite du suivi + accord cadre signé en juin 11 smage réalisation d'une étude Etude réalisée Alès Agglomération pas d'indicateur d'effet - Réalisée

Approfondissement des connaissances 

en fonction des enseignements et des 

préconisations des études précédentes 

(opération C-I-1)

C-I-2.9 non SMAGE 2 3 3 TTC 0 0 0 5980 11960 0 15 000 17 940 Maintien de l'action Sans objet car peud 'études réalisées et pas de préconisation sépcifique. 0 0 0 0 0 0 smage sans objet - - pas d'indicateur d'effet - Sans objet / retirée du bilan

Observatoire des têtes de 

bassin versant

Observatoire de la qualité de l'eau des 

têtes de bassin
C-I-3 non PNC 1 1 1 TTC 0 0 0 0 3588 0 3 000 3 588 Maintien de l'action

En place, un point suivi en régie sur le Gardon en amont du pont Ravager . Convention en 

cours de construction avec l'Agence de l'eau
0 0 0 0 0 0 PNC Suivi en régie Mise en place d'un observatoire Observatoire en place PNC pas d'indicateur d'effet - Réalisée

Site internet du SMAGE C-II-1.1 oui SMAGE 1 2 2 TTC 0 0 19 140 0 0 0 16 003 19 140
Maintien de l'action avec décalage de calendrier

Action cible

Réalisée dans le cadre de la réactualisation du site internet (2011). Par ailleurs par le biais 

d'observatoires participatifs (invasives, zones humides…) les objectifs de sensibilisation par 

le site internet sont également atteints.

0 0 0 0 0 0 smage

Les dépenses sont affectées sur l'action D-I-2 et 

sur les projets spécifiques (Zones humides, 

espèces invasives)

Réalisation d’un volet spécifique sur les milieux sur le site internet Pages milieux réalisées smage Nb de connexions non renseigné www.les-gardons.com

Formation-sensibilisation grand public à 

un observatoire participatif sur les 

milieux naturels

C-II-1.2 oui
SMAGE / Gard Nature 

/ SM Galeizon
1 1 1 TTC 45 440 0 0 0 0 0 37 993 45 440

Maintien de l'action pour mémoire (en place), ajout 

du SM Galeizon pour la gestion en régie de son 

observatoire

Difficulté de financement du volet Gardons de l'observatoire. L'observatoire est en place 

sans volet spécifique Gardons. Deux journées de sensibilisation prises en charge en 2010 

par le SMAGE (avec Gard nature) sur Ribaute les Tavernes et La Grand Combe.

Un observatoire en place sur le Galeizon depuis 2008 (en régie)

700 0 0 0 0 0
smage / SM 

Galeizon

Observatoire en place sans aide spécifique 

contrat de rivière

L'observatoire Galeizon est géré en régie

Mise en place d’un observatoire pour la formation sensibilisation du 

grand public 
Observatoire en place mais sans volet spécifique Gardons smage Nb de connexions et d’échanges non renseigné

www.naturedugard.org

Plaquettes générales C-II-1.3 non SMAGE 1 2 2 TTC 7180 3590 3590 0 0 0 12 007 14 360 Maintien de l'action

Différentes plaquettes ont été réalisées pour la sensibilisation sur les milieux : jussie 

(2011), renouée du Japon (2015), plan de gestion durable du Gardon d'Alès (2011), 

restauration forestière (ripisylve - 2010), affiche sur les invasives (2015)

0 0 0 0 0 0 smage

Les plaquettes sont intégrées dans les 

financements spécifiques (espèces invasives pour 

la jussie, la renouée et l'affiche, PGD Gardon 

d'Alès...)

Réalisation de 5 plaquettes 4 plaquettes réalisées, ainsi qu'une affiche smage Nb de plaquettes distribuées

Edition en 2500 exemplaires des 

palquettes jussies et Renouées ont 

vocation à être entièrement 

distribuées). Plaquette du PGD (2 000 

exemplaires)

Réalisée

Plaquettes touristiques C-II-1.4 non SMAGE 3 3 3 TTC 0 0 0 5980.0 0 0 5 000 5 980 Maintien de l'action Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage - smage Nb de plaquettes distribuées - Non réalisée

Conférence débats C-II-1.5 non SMAGE 2 3 3 TTC 0 0 11 960 2390 2390 0 13 997 16 740 Maintien de l'action Non réalisée, non prioritaire. Toutefois réunions du SAGE avec des débats sur les milieux. 0 0 2 805 0 0 0 smage Réalisation de 3 conférences débats

Réalisation de 8 réunions publiques sur le SAGE (4 en 2010, 4 en 

2012) avec des débats sur les milieux et au moins 5 événements en 

lien avec les milieux

smage Nb de participants

Concertation SAGE 2010 : 51 

participants

Journée continuité bas Gardons : 

environ 30 participants

Plusieurs réunions et évenements qui remplissent les 

objectifs et donc s'assimilent à des conférences débats

Programme animation sur l'eau C-II-2.1 oui SM des Gorges 1 3 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0

Maintien de l'action en augmentant la faisabilité 

(refus de financement). Toutefois peu de 

perspectives de réalisation

Action considérée comme annulée en lien avec le refus de financement. 10%  

d'avancement qui concerne la préparation du projet jusqu'à la demande de financement
0 0 0 0 0 0  SM des Gorges Non réalisée maintien du programme d'animation Non réalisée en lien avec le refus des financements SM Gorges Nb d’élèves concernés non réalisée Non réalisée en lien avec le refus de financement

Sensibilisation des scolaires C-II-2.2 non CG30 1 1 1 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action Avancement en parallèle avec action du volet A 0 0 0 0 0 0 smage, CG30 Dépenses affectées au volet A cfB2-II-2 En place cg30 cfB2-II-2 cf B2-II-2 Action à retirer car déjà comptabilisée dans le volet A

Formation des élus C-II-3.1 non SMAGE 1 2 2 TTC 0 11960 11960 11960 11960 0 40 000 47 840 Maintien de l'action

Non engagée sous sa forme originale.

 Toutefois une formation spécifique des élus sur les milieux dans le cadre de la révision du 

SAGE (2010) et nombreuses réunions techniques et de sensibilisation dans le cadre des 

projets (PGD gardon d'Alès aval, continuité écologique, espèces invasives, zones humides)

0 0 0 0 0 0 smage

Aucune dépense directe. Les dépenses sont 

affectées aux projets (invasives, zones 

humides…)

A définir Non renseignée smage Nb d’élus et d‘agents concernés

non renseigné / participation ou 

organisation de 3 événements

21 octobre 2010 / SAGE : 13 

participants dont 5 élus

Non réalisée dans sa forme originale mais plusieurs 

réunions qui peuvent s'assimiler à des formations donc 

considérée comme réalisée

Sensibilisation des professionnels et 

animation de terrain
C-II-3.2 non SMAGE 2 2 3 TTC 0 16146 16146 16 146 16 146 0 54 000 64 584 Maintien de l'action

Non prioritaire et calendrier repoussé. Une animation de terrain dans le cadre de 

l'observatoire participatif (Gard nature) et  nombreuses réunions techniques dans le cadre 

des projets (PGD gardon d'Alès aval, espèces invasives, zones humides...)
0 0 0 0 0 0 smage

Aucune dépense directe. Les dépenses sont 

affectées aux projets (invasives, zones 

humides…)

A définir Réalisation de 3 sessions de formation smage Nb de participants
non renseigné / organisation de 3 

événements

Non réalisée dans sa forme originale mais plusieurs 

réunions qui peuvent s'assimiler à des formations donc 

considérée comme réalisée

Préservation et restauration 

des fonctionnalités naturelles 

des milieux aquatiques

Préservation et restauration des 

fonctionnalités naturelles des milieux 

aquatiques

C-III-1 oui

SMAGE / 

Gestionnaires de 

bassin

1 2 2 TTC 0 0 0 0 0 35880 30 000 35 880 Maintien de l'action Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage Non réalisée Réalisation d'une étude Non réalisée smage pas d'indicateur d'effet sans objet Non réalisée

Mise en œuvre du plan de gestion des 

espèces invasives végétales (2012-

2017)

C-III-2 oui

SMAGE / CA du Grand 

Alès / EPCC Pont du 

Gard / SI Galeizon

1 1 1 TTC 285850 261930 118410 118410 142330 23920 795 025 950 850

Nouvelle action qui intègre l'ensemble des actions 

précédentes à la lumière du plan de gestion 2012-

2017 réajusté fin 2012. Les montants du plan ont 

été complétés pour prendre en compte les autres 

maîtres d'ouvrage que le SMAGE.

Action cible

Plan de gestion en place : gestion de la renouée du Japon, de la jussie et des espèces 

émergentes, prospection préventive, animation / sensibilisation…
127 534 41 337 826 436 728 636 591 620 298 408 smage

Inscription des dépenses SMAGE, les dépenses 

des autres maîtres d'ouvrage relèvent de travaux 

en régie (SM Galeizon, Alès Agglomération).

Les dépenses de 2010/2011 proviennent de 

certains dossiers engagés avant 2010

Non défini : plan de gestion en place
Plan de gestion en place : travaux, surveillance, sensibilisation, porter à 

connaissance…
smage non défini cf ci-dessous Réalisée

Lutte contre l'ambroisie sur les sites 

fréquentés par le public
C-III-2.1 oui

SMAGE / CA du Grand 

Alès / EPCC Pont du 

Gard / SI Galeizon

1 1 1 TTC 23 920 23 920 23 920 23920 23920 0 100 000 119 600 Intégré à l'action C-III-2
Action annuelle en cours sur le Pont du Gard (EPCC), Collias et la Grand'Combe (SMAGE) 

et Alès (Alès agglomération)
0 0 0 0 0 0 smage Intégré à l'action C-III-2 Gestion des sites fréquentés par le public 4 sites gérés smage Intégrée dans la C-III-2

Lutte contre la renouée du Japon C-III-2.2 oui
SMAGE / CA du Grand 

Alès / SI Galeizon
1 1 1 TTC 84 920 84 920 84 920 84920 84920 0 355 017 424 600 Intégré à l'action C-III-2

Plan de gestion validé, travaux renouées réalisés sur le Gardon d'Alès aval et les 

atterrissements les plus urgents, prospection fine réalisée en 2012.
0 0 0 0 0 0 smage Intégré à l'action C-III-2 A définir Plan de gestion et travaux en place smage Intégrée dans la C-III-2

Lutte contre la jussie sur le bas Gardon C-III-2.3 oui SMAGE 1 1 1 TTC 155 480 0 0 0 0 0 130 000 155 480 Intégré à l'action C-III-2

Plan de gestion validé, travaux très importants notamment entre 2012 et 2014 

essentiellement sur la Gardonnenque, le bas Gardon est sans possibilité d'intervention 

(colonisation trop importante à l'aval de Remoulins)

0 0 0 0 0 0 smage Intégré à l'action C-III-2 A définir plan de gestiond e gestion et travaux en place Intégrée dans la C-III-2

Lutte contre les espèces envahissantes 

sur des sites pilotes
C-III-2.4 oui SMAGE 1 1 1 TTC 0 143520 0 0 23920 0 140 000 167 440 Intégré à l'action C-III-2

Gestion de la traversée du Grand Combien en place

Site de broyage expérimental sur la Grand Combe réalisé en 2012
0 0 0 0 0 0 smage Intégré à l'action C-III-2 a définir Traitement du site pilote du Grand combien en place Intégrée dans la C-III-2

Etude de l'impact des Bambous sur le 

milieu naturel (pépinière bambous à 

Thoiras)

C-III-2.5 oui Propriétaire / SMAGE 2 3 3 TTC 11 960 0 0 0 0 0 10 000 11 960

Action sans perspective de réalisation avec 

modification de la priorisation pour le prendre en 

compte et décalage de calendrier par cohérence

Non réalisée - Non pertinent d'autant que la Salindrenque est considérée comme trop 

colonisée par la renouée du japon pour être prioritaire dans la gestion des espèces 

invasives

0 0 0 0 0 0 smage Intégré à l'action C-III-2 Une étude réalisée
Pas d'étude réalisée mais site devenu non prioritaire dans le plan de 

gestion. Recaler la priorité
Intégrée dans la C-III-2

Suivi annuel des sites traités (jussie sur 

bas Gardon, gorges, ambroisie et 

renouée sur zones traitées) et du 

dévelopement des espèces 

envahissantes

C-III-2.6 oui

SMAGE / CA du Grand 

Alès / EPCC Pont du 

Gard / SI Galeizon / 

SM des gorges

1 1 1 TTC 5 980 5 980 5 980 5980 5980 0 25 000 29 900 Intégré à l'action C-III-2

Inventaire partenarial réalisé dans le cadre du comité de pilotage animé par le SMAGE (800 

points sur 1000 km de cours d'eau pour une dizaine d'espèces). Suivi spécifique pour les 

gestionnaires sur les secteurs Galeizon, Gorges, PNC, Natura 2000…).

Les sites bénéficiants de travaux sont suivis, par ailleurs l'effort est fortement orienté vers la 

prospection préventive.

0 0 0 0 0 0 smage Intégré à l'action C-III-2 Mise en place du suivi Suivi en place smage Intégrée dans la C-III-2

 Bilan de l’évolution des espèces 

envahissantes à l’échelle du contrat de 

rivière.

C-III-2.7 oui

SMAGE / CA du Grand 

Alès / EPCC Pont du 

Gard / SI Galeizon / 

SM des gorges

1 1 1 TTC 0 0 0 0 0 23920 20 000 23 920 Intégré à l'action C-III-2
Un suivi est très précis est en place ce qui permet de dresser un bilan annuel et réajuster 

en continu le plan de gestion
0 0 0 0 0 0 smage Intégré dans les postes et le plan de gestion réalisation d'un bilan

Un recensement complet disponible, un premier bilan des travaux 2010-

2012 réalisé
smage Intégrée dans la C-III-2

Animation et sensibilisation des élus et 

population
C-III-2.8 oui

SMAGE / CA du Grand 

Alès / EPCC Pont du 

Gard / SI Galeizon / 

SM des gorges

1 2 2 TTC 3 590 3 590 3 590 3590 3590 0 15 008 17 950 Intégré à l'action C-III-2

Quelques actions de sensibilisation (Grand Combien), articles dans le journal des Gardons 

et les journeaux locaux (travaux 2012 notamment), émissions de radio en janvier 2013 

(radio interval). Marché d'animation lancé en 2013

Hors bassin : intervention au colloque des réseaux espaces naturels protégés (avril 11), 

organisation journée ARLR le 23 juin 11 (bassin et hors bassin)

0 0 0 0 0 0 smage Intégré à l'action C-III-2 mise en place d'une animation

Animation SMAGE des Gardons en place (comité de pilotage, 

coordination, dynamique globale), animation complémentaire (élus, 

public) à l'appui du plan de gestion en préparation (2013)

Intégrée dans la C-III-2

Appui aux procédures NATURA 2000 C-III-3.1 non
Gestionnaires / 

SMAGE 
1 1 1 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action

Tous les DOCOB en lien avec les milieux aquatiques sont validés et en phase d'animation : 

gorges du Gardon, Galeizon, étang de La Capelle,  Gardon de Mialet, Gardon Saint Jean 

et Garrigues de Lussan 

0 0 0 0 0 0 PM Pas de dépenses réalisation de tous les docob Tous les DOCOB en lien avec les milieux aquatiques smage Suivi en place dans les DOCOB sans objet Réalisée

Inventaire complémentaire des zones 

humides dont l'élaboration du plan de 

gestion des annexes hydrauliques

C-III-3.2 oui SMAGE 1 1 1 TTC 0 59 800 0 0 0 0 50 000 59 800
Maintien de l'action avec décalage de calendrier. 

Action cible

Dans un premier temps blocage de l'action car en lien avec l'action C-I-1. Lancement d'un 

inventaire complémentaire avec définition d'une stratégie (2013/2014), réalisation d'un 

stage pour tester la stratégie (2015) et lancement d'inventaire complémentaire en 

2016/2018.

0 0 25 810 72 000 0 5 700 smage, GEMA
Etude de caractérisation portée par le SMAGE et 

inventaire par Alès Agglomération

Réalisation de l’inventaire et du plan de gestion des annexes 

hydrauliques
Stratégie et inventaire générale réalisée smage

Linéaire de zones humides inventoriés 

et gérés
/ Réalisée

Définition et mise en œuvre d'un plan 

de gestion du plan d’eau et bras mort 

de Comps

C-III-3.3 oui SMAGE 1 1 1 HT 30 000 0 0 0 0 0 30 000 35 880 Action annulée (invasion jussie) Action annulée lors de la réactualisation à mi-parcours (bras mort envahi de jussie) 0 0 0 0 0 0 smage Action annulée / pas de dépense Réalisation et mise en œuvre du plan de gestion
Réalisation impossible en lien avec la couverture quasi-totale par la 

jussie
smage / Fédération de pêche du Gard Indicateurs propre au projet / Action annulée

Diversification du cours du Bourdic C-III-3.4 oui SMAGE 2 3 3 HT 0 0 50 000 0 0 0 50 000 59 800 Action annulée Action annulée lors de la réactualisation à mi-parcours 0 0 0 0 0 0 smage Action annulée / pas de dépense Réalisation des travaux Action annulée smage Si pertinent, indicateur propre au projet / Action annulée

Etude pour la réhabilitation de béals en 

fonction de leur potentiel écologique
C-III-3.5 non SMAGE 2 3 3 TTC 0 0 0 0 23920 0 20 000 23 920 Maintien de l'action Pas de dossier 0 0 0 0 0 0 smage Pas de dépense Réalisation des travaux Non réalisée, pas d'opportunité smage A définir en fonction de l’intérêt /

Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de projet)

Définition d’actions de gestion de zones 

humides recensées dans l’inventaire 

départemental du Gard

C-III-3.6 non SMAGE 1 1 1 TTC 0 23 920 0 0 0 0 20 000 23 920 Maintien de l'action Pas d'actions spécifiques 0 0 0 0 0 0 smage Pas de dépense Définition des actions de gestion Pas d'avancement, pas de projet smage Si pertinent, indicateur propre au projet /
Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de projet)

Autres projets de préservation des 

zones humides à définir en fonction des 

résultats des études

C-III-3.7 oui SMAGE / Collectivités 1 3 3 TTC 0 0 0 89700 89700 0 150 000 179 400

Maintien de l'action et prolongation avec 

augmentation de montant. Concerne notamment 

le projet de restauration de zone humide sur 

Aramon (dépôt en 2013)

 gestion du site de la Grande Palun en cours par Aramon avec une AMO SMAGE 0 0 0 77 501 0 0 smage Etude de la Palun par Aramon A définir Un plan de gestion en cours (La Palun / Aramon) smage Si pertinent, indicateur propre au projet /
Considérée comme réalisée (plan de gestion en cours 

d'élaboration)

Restauration et mise en valeur du site 

du pont St Nicolas
C-III-3.8 oui

SM des Gorges du 

Gardon
3 1 3 HT 250 000 0 0 0 0 0 250 000 299 000

Action  annulée, diminution de la priorité brute qui 

était sur estimée
Action annulée 0 0 0 0 0 0 SM Gorges Action annulée Restauration du site Action annulée SM des Gorges Si pertinent, indicateur propre au projet / Action annulée

Structuration de la politique des ENS et 

assistance à l'élaboration de la trame 

bleue

C-III-3.9 non CG30 / SMAGE 1 2 2 TTC 35 880 0 0 0 0 0 30 000 35 880 Maintien de l'action
Les cartographies et politiques définies dans le SAGE des Gardons répondent à l'objectif 

de cette action  ainsi que la stratégie ur les zones humides validée par le SMAGE.
0 0 0 0 0 0 smage Réalisation en interne, pas de dépense elaboration de la trame bleue

En cours (une partie intégrée dans le SAGE, politique d'appui à la 

préservation des ENS,…)
smage

A voir sur les indicateurs de suivi à long 

terme
/ Considérée comme réalisée

Inventaire des sites d'extraction et de 

traitement et étude de faisabilité de 

réhabilitation écologique 

C-III-4.1 oui SMAGE 1 1 1 TTC 71760 0 0 0 0 0 60 000 71 760 Action annulée intégrée à l'action C-I-1.2 Action annulée et fusionnée avec l'étude prévue dans l'opération A-IV-4.2. 0 0 0 0 0 0 smage Action annulée / pas de dépense Réalisation de l’inventaire et de l’étude de faisabilité Sans objet / action annulée smage
Evaluation par la réalisation des 

réhabilitations (actions suivantes)
sans objet Annulée

Travaux de restauration et plan de 

gestion-  site 1
C-III-4.2 oui

SMAGE / Cnes/ 

gestionnaires
1 2 2 HT 0 150 000 0 0 0 0 150 000 179 400

Action intégrée dans les plans de gestion durable 

qui découlent de l'action C-I-1.2. Décalé en fin de 

contrat

Action annulée intégrée dans les plans de gestion durable 0 0 0 0 0 0 smage Action annulée / pas de dépense Réalisation des travaux de restauration Sans objet / action annulée smage Indicateurs propre au projet sans objet Annulée

Travaux de restauration et plan de 

gestion - site 2
C-III-4.3 oui

SMAGE / Cnes/ 

gestionnaires
2 3 3 HT 0 0 150000 0 0 0 150 000 179 400 Action annulée Action annulée 0 0 0 0 0 0 smage Action annulée / pas de dépense Réalisation des travaux de restauration Sans objet / action annulée smage Indicateurs propre au projet sans objet Annulée

Restauration d'une zone de  frayères 

cyprino-ésocicole à Comps
C-III-4.4 oui Fédé de Pêche 30 1 2 2 HT 20 000 0 0 0 0 0 20 000 23 920

Action reconduite avec décalage de calendrier 

mais en diminuant la faisabilité
Action achevée

Fédération de 

pêche du Gard
Pas d'information sur les dépenses Restauration de la frayère Frayère restaurée Fédération de pêche du Gard Suivi piscicole (brochets) Pas de donnée Réalisée

Travaux  de réduction de l'apport en 

matériaux par la carrière de Vallabrix
C-III-4.5 non

gestionnaire 

(Fulchiron)
1 1 1 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action

Implication du SMAGE dans le dossier (application de l'arrêté, extension de l'exploitation, 

gestion des sables issus du site...). Un protocole de suivi et de gestion des sables entre 

l'exploitant et le SMAGE des Gardons, établi en 2015 et validé par le SMAGE par 

délibération le 23 mars 2016. La gestion des sables n'est toutefois pas encore totalement 

satisfaisante (beaucoup de départ) et nécessite d'être optimisée

0 0 0 0 0 0 smage Pas de dépense / travail interne au SMAGE Réalisation des travaux
Les travaux seront finalisés lors de l'extension de la carrière / Protocole 

de suivi des sables signés (début 16) entre l'exploitant et le SMAGE
smage / Fulchiron

Suivi de l’évolution des volumes de 

sables transitant dans l’Alzon
pas de données Considérée comme réalisée

Etude sur l'évolution du milieu et le 

devenir des sables à l'aval de la STEP 

de Vallabrix

C-III-4.6 oui SMAGE 2 2 3 TTC 0 0 23 920 0 0 0 20 000 23 920 Action annulée Action annulée 0 0 0 0 0 0 smage Action annulée / pas de dépense Réalisation de l'étude Sans objet / action annulée smage Gestion des sables à l’aval de l’Alzon sans objet Action annulée

Franchissabilité du seuil de Comps C-III-5.1 non CNR 1 1 1 HT 1 200 000 0 0 0 0 0 1 200 000 1 435 200 Action achevée Travaux réalisés en 2011 0 1 177 691 0 0 0 0

smage, aide 

agence. 

Etude de conception en 2008 (176 000 € HT)

Les dépenses sont affectées en 2011 car on ne 

dispose pas du détail annuel (sur 2011 à 2013)

Réalisation des travaux Travaux réalisés (2011) smage Suivi piscicole

Très bonne migration de l'alose en 

2012. Forte d'influence de facteurs 

extérieurs pour les migrations, toutefois 

la migration post aménagement a mis 

en évidence l'efficacité des passes du 

Bas Gardon

Réalisée

A déterminer en lien avec l’action A-IV-

4.2 (restauration espace de mobilité)

Dynamique de développement des 

espèces

Indicateur trop généraliste (non 

renseigné de manière quantitative).

Dynamique de développement de la 

renouée vers l'aval freiné et les objectifs 

de protection (gorges / Bas Gardon) 

sont atteints.

Dynamique de développement de la 

jussie fortement réduite en 

Gardonennque et préservation du front 

de colonisation amont. Toutefois une 

diminiution de l'ambition de gestion sur 

la Gardonennque entrainera une 

recolonisation de certains secteurs.

Propsection préventive en place 

(plusieurs taches retirés sur des 

secteurs préservés), animation en 

place, sensibilisation en place, politique 

de gestion intégrée dans le SAGE

Axe I :

Amélioration des 

connaissances

Volet C : Gérer, 

préserver et 

restaurer les 

milieux 

aquatiques

Etat de l’art des 

connaissances sur le 

fonctionnement des milieux et 

acquisition de données pour 

les sous bassins 

insuffisamment caractérisés

Restauration écologique et 

gestion d’anciennes gravières, 

et diminution de l’impact de 

l’activité liée aux matériaux

Axe II : 

Sensibilisation des 

acteurs de l'eau

Axe III : Actions de 

gestion, de 

préservation et de 

restauration des 

Sensibilisation des scolaires

Sensibilisations collectivités 

et des professionnels

Etude d’espèces indicatrices 

de l’état des milieux et/ou 

remarquables

Préservation ou restauration 

des milieux à fort potentiel 

écologique

Mise en œuvre du plan de 

gestion des espèces 

envahissantes

Plan de communication à 

l'attention du grand public



2010 2011 2012 2013 2014 2015 HT TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Satisfaction de l'indicateur de réalisationCommentaireIndicateur de réalisation Indicateur d'effet Indicateur d'effet - ValeurSource
Commentaire suite à réactualisation à mi-

parcours
100% Commentaires10% 20% 80% 90%50%

Actions Dépenses (k€)

PRIORITEModif RMP

Engagement

AssietteRéf actionACTIONS Maîtres d'ouvrage FAISABILITE Priorité OpérationnelleVOLETS 60% 70%30% 40%AXES OPERATIONS Commentaire Objectifs chiffrés
source 

d'informations

Dépense Engagée

Franchissabilité du seuil de Fournès 

amont
C-III-5.2 non SMAGE 1 3 3 HT 2000 2000 2000 2000 0 0 8 000 9 568 Intégrée dans l'action C-III-5.11 Intégrée dans l'étude sur la continuité écologique (en cours). Travaux 2015 0 0 0 0 0 0 smage

Dépenses d'étude intégrée dans l'étude continuité 

écologique (cf C-III-5.6)
Réalisation des travaux Travaux réalisés en 2015 smage Suivi piscicole

Pas de suivi spécifique mais 

franchissabilité largement confirmée
Réalisée mais retirée car évaluée avec 5.11

Etude de la franchissabilité seuil du 

canal de Beaucaire
C-III-5.3 oui

SMAGE / ASA du 

canal de Beaucaire / 

Collectivités

1 3 3 HT 30 000 0 0 0 0 0 30 000 35 880 Etude en cours, intégrée dans l'action C-III-5.12 

Intégré dans l'étude sur la continuité écologique conduite par le SMAGE. Dossier de 

travaux bloqué par la situation de l'ASA (préparation d'un contrat refusé par les adhérents, 

projet de scission de l'ASA, contentieux en cours)

0 0 0 0 0 0 smage
Dépenses d'étude intégrée dans l'étude continuité 

écologique (cf C-III-5.6)
Réalisation des travaux Intégrée dansl'étude de la continuité écologique du SMAGE smage Suivi piscicole -

Non réalisée mais indépendamment de l'animation 

(problème de maîtrise d'ouvrage)

Franchissabilité  du seuil de Collias C-III-5.4 oui SMAGE 1 3 3 HT 0 50 000 0 0 0 0 50 000 59 800

Maintien de l'action mais sans montant et avec 

une diminution de la faisabilité en lien avec la 

réticence du propriétaire privé. Ce seuil est traité 

par la voie réglementaire (DDTM30). 

Action cible

Dossier très complexe localement, bloqué dans un premier temps par le propriétaire. Une 

recherche sur le foncier met en évidence une propriété a priori communale. Relance du 

dossier en 2015 pour le prochain contrat de rivière

0 0 0 0 0 0
smage, DDTM30? 

Agence de l'eau

Pas de dépenses, animation réalisée en interne, 

gestion réglementaire par les services de l'Etat et 

impulsion par l'Agence de l'eau, SM Galeizon et 

SMAGE

Réalisation des travaux Non réalisée toutefois relance du dossier en 2015 smage Suivi piscicole -

Non réalisée mais indépendamment de l'animation 

(problème de maîtrise d'ouvrage et de finalité des 

travaux)

Franchissabilité  du seuil de La Baume C-III-5.5 non CG30 1 2 2 HT 630 000 0 0 0 0 0 630 000 753 480 Action achevée Décision du CG30 (2011) de ne pas refaire le seuil de La Baume 0 0 0 0 0 0 CD30 Pas de dépense Réalisation des travaux Travaux non nécessaires, franchissabilité assurée smage Suivi piscicole
Pas de suivi spécifique mais 

franchissabilité largement confirmée

Considérée comme réalisée (l'objectif de 

franchissabilité est atteint)

Franchissabilité du seuil de Saint 

Chaptes
C-III-5.6 oui SMAGE 1 2 2 HT 0 0 300 000 0 0 0 300 000 358 800 Intégrée dans l'action C-III-5.11 Action intégrée dans l'action C-III-5.11 0 0 0 0 0 0 smage Action transférée en C-III-5.11 Réalisation des travaux

Travaux réalisés en 2015, suite à un contentieux finalisation projetée 

en 2017
smage Suivi piscicole le seuil sera franchissable par l'anguille Action retirée car transférée en C-III-5.11

Franchissabilité du seuil de la  

traversée d'Alès
C-III-5.7 oui AA 1 3 3 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Inscription d'un montant (accord cadre)

Etude du seuil gonflable réalisée (2012), demande de travaux en 2015 pour ce seuil et 3 

autres seuils

Arasement du seuil aval du seuil de la prairie en 2014

Etude la continuité sur le territoire de l'agglomération lancée en 2013

0 0 14 880 64 515 13 800 228 565
smage, AA, BD 

AE, courrier AE

Montant de l'étude inscrit, demande de travaux 

déposée en 2015 pour les travaux sur le seuil 

gonflable et 3 autres seuils de la traversée d'Alès

Réalisation des travaux
Travaux réalisés pour le seuil aval du seuil de la Prairie et travaux 

engagés pour le seuil gonflable et 3 autres seuils
smage, AA Suivi piscicole

pas de suivi spécifique mais 

franchissabilité du seuil aval prairie 

évidente (effacement)

Considérée comme réalisée

Etude et travaux de franchissabilité des 

tronçons cévenols
C-III-5.8 oui SMAGE 1 2 2 HT 20000 20000 50000 20000 20000 0 130 000 155 480

Maintien de l'action avec prolongation du 

calendrier et augmentation des montants

Action cible

Le SMAGE a délibéré pour le portage d'une étude (avec une véritable réflexion sur un 

programme équilibré entre suppression et maintien d'ouvrages). Cette étude ne s'est pas 

réalisée par manque de temps. Politique de gestion définie dans le SAGE.

Effacement d'un seuil dans la traversée de St André de Valborgne et étude de la 

franchissabilité du seuil du Martinet à Saint Etienne VF (intégré dansl'étude de continuité 

écologique). L'étude a dégagé un scenario privilégié de non intervention.

0 90 13 206 1 816 22 309 0
smage, BD AE / 

SMD

Les dépenses de l'étude du seuil du Martinet sont 

inscrites dans l'action 5.12
Réalisation de l'étude

Etude sous sa forme originelle non réalisée mais étude et travaux 

d'effacement d'un seuil et étude d'un autre seuil
smage Suivi piscicole pas de suivi spécifique

Considérée comme réalisée notamment l'effacement 

d'un seuil, l'étude de la franchissabilité d'un autre seuil 

et surtout de l'élaboration d'une politique de gestion 

dans le cadre du SAGE

Etude de l'efficacité des passes à 

poissons et d'amélioration de leur 

fonctionnement

C-III-5.9 oui SMAGE 1 1 1 TTC 0 0 0 0 71760 0 60 000 71 760
Action en partie annulée (évaluation) et en partie  

intégrée dans l'action C-II-5.11

Se rapporte aux investigations menées par MRM et au suivi des passes par l'ensemble des 

partenaires (animation SMAGE et ONEMA)
0 0 0 0 0 0 smage Pas de dépense (suivi MRM) Réalisation de l'étude

Suivi en place ayant permis de montrer l'efficacité des passes à 

poissons aval (alose)
smage,mrm Suivi piscicole suivi en place

Considérée comme réalisée par le suivi en place et la 

gestion de l'entretien des passes

Optimisation du fonctionnement de la 

passe à poissons du seuil de Sauzet
C-III-5.10 oui SMAGE 1 1 1 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 Intégrée dans l'action C-III-5.11 Action intégrée dans l'action C-III-5.11 0 0 0 0 0 0 smage Action transférée en C-III-5.11 Réalisation des travaux

Travaux réalisés en 2015 mais difficultés techniques et contentieux en 

cours
smage Suivi piscicole pas de suivi spécifique (anguille) Action retirée car transférée en C-III-5.11

Travaux d'amélioration de la continuité 

écologique tranche 1
C-III-5.11 ajout SMAGE 1 1 1 HT 0 0 0 350 000 0 0 350 000 418 600

Nouvelle action. Découle de l'étude en cours sur 

l'amélioration de la continuité écologique. Les 

seuils concernés sont Cassagnoles, Moussac, 

Sauzet, saint Chaptes et Fournès. La prévision de 

travaux prend en compte de faibles contraintes 

réglementaires.

Action cible

Travaux réalisés en 2015 avec toutefois des problèmes techniques : usure prématuré des 

macro plots, décrochement de dalles et effondrement d'un des ouvrages. Un contentieux 

en cours avec a priori des solutions de court terme (travaux 2016) pour les seuils de St 

Chaptes, Cassagnoles et Moussac et une situation plus complexe pour le seuil de Sauzet

0 0 0 586 040 0 0 smage Dépenses non achevées Réalisation des travaux Travaux réalisés en 2015 mais pas totalement achevés (contentieux) smage Suivi piscicole pas de suivi spécifique (anguille) Action considérée comme réalisée

Travaux d'amélioration de la continuité 

écologique tranche 2
C-III-5.12 ajout SMAGE 1 2 2 HT 0 0 0 210 000 0 2 000 000 2 210 000 2 643 160

Nouvelle action. Découle de l'étude en cours sur 

l'amélioration de la continuité écologique. Les 

seuils concernés sont dans une situation plus 

complexes d'où un décalage de travaux : Maïre 

(Vézénobres), du canal de Boucoiran, Ners aval, 

système Remoulins/canal de Beaucaire. Le 

calendrier prévoit les travaux hors calendrier du 

contrat de rivière avec engagement en 2015

Action cible

Un retard pris pour la tranche 1 (réalisation des travaux) ajouté au contentieux en cours et 

aux difficultés budgétaires, n'a pas permis de progresser suffissement sur ce dossier. Les 

études sont toutefois opérationnelles (d'où l'avancement à 50% )

0 140 000 0 0 0 0 smage Dépenses liées à l'étude de continuité écologique Réalisation des travaux Réalisation des études smage Suivi piscicole -

Non réalisée mais indépendamment de l'animation 

(problèmes techniques sur la première tranche de 

travaux)

Travaux sur la franchissabilité du seuil 

de la voie ferrée à Ners
C-III-5.13 ajout RFF/CG30 1 2 2 HT 0 0 0 0 100 000 0 100 000 119 600

Nouvelle action. Montant approximatif  inscrit 

(étude en cours) et calendrier très incertain 

(dépend du devenir du seuil situé à l'aval)

Action cible

Travaux en préparation, dépôt de la demande de financement en 2015 0 0 0 0 0 350 000 smage, bd AE A priori travaux en 2016 Réalisation des travaux Travaux prévus en 2016 smage, RFF Suivi piscicole pas de suivi spécifique
Considérée comme réalisée (demande de financement 

déposée, travaux prévus en 2016)

Etude de stabilité du seuil du Galeizon C-III-6.1 oui SI Galeizon 2 2 3 HT 10 000 0 0 0 0 0 10 000 11 960 Maintien de l'action avec décalage de calendrier Etude topographique secteur de l'abbaye et étude géomorphologique réalisée 0 0 0 41 000 0 0 smage, bd AE Etude restituée Réalisation de l'étude Etude réalisée smage, aide agence, SM Galeizon Informations sur les actions à conduire
Propositiond 'arasement de deux seuils 

et d'équipement d'un seuil
Réalisée

Devenir du seuil de la Mayre : étude et 

travaux
C-III-6.2 oui

Gestionnaire  / 

SMAGE
1 2 2 HT 80 000 0 620 000 0 0 0 700 000 837 200 Etude en cours,  intégrée dans l'action C-III-5.12

Intégré dans le cadre des marchés du Plan de gestion durable du Gardon d'Alès aval (A-IV-

4.1 - suivi topographique) et l'étude sur la continuité écologique (C-III-5.12)
0 0 0 0 0 0 smage

Dépenses d'études affectées sur les opérations  A-

IV-4.1 et C-III-5.12
Devenir de l’ouvrage déterminé et mise en œuvre Etude réalisée, suivi topographique réalisé - A priori pas de travaux smage Suivi profil en long suivi réalisé Intégrée dans l'action 5,12 donc retirée

Réfections de seuils à déterminer C-III-6.3 oui
Gestionnaires / 

SMAGE
2 3 3 HT 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 2 000 000 2 392 000

Maintien de l'action mais avec une diminution des 

montants et de la faisabilité.
Pas de seuil concerné 0 0 0 0 0 0 smage Pas de projet Réalisation des travaux Pas de projet smage Suivi profil en long -

Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de projet)

Réfection de seuils cévennols C-III-6.4 oui SMAGE 2 3 3 HT 30000 30000 30000 30000 30000 0 150 000 179 400
Maintien de l'action mais décalage de calendrier 

en 2015
Pas de seuil concerné. 0 0 0 0 0 0 smage Pas de projet Réfection des seuils (à déterminer) Pas de projet smage pas d'indicateur d'effet -

Non réalisée mais indépendamment de l'animation (pas 

de projet)

Création d'une maison de la rivière et 

du castor à Collias
C-III-7.1 oui SM des Gorges 3 2 3 HT 0 1 200 000 0 0 0 0 1 200 000 1 435 200

Maintien de l'action avec décalage de calendrier et 

augmentation de l'enveloppe (suite à étude 

rpéalable finalisée en 2010). Le lancement de 

l'action dépendra du plan de financement d'où un 

passage en faisabilité 2. 

Demande de bonification pour financement 

Agence dans le cadre de l'avancement d'autres 

actions

Action cible

Projet en cours d'avancement (achat d'un bâtiment, étude architecte en cours + scenarios 

d'exposition). L'étude préalable s'est achevée fin 2010 et a été réactualisée en 2015. La 

demande de financement a été déposée fin 2015 et relier à un avancement du projet de 

franchissabilité du seuil de Collias.

0 0 0 0 0 1 800 000 SM Gorges
Dossier en cours, demande de financement 

déposée fin 2015
Création de la maison du castor et de la rivière En cours SM Gorges Nb de visiteurs projet en cours Considérée comme réalisée

Accompagnement de la revégétalisation 

naturelle des berges du Gardon à 

Collias

C-III-7.2 oui SM des Gorges 2 2 3 HT 0 200 000 0 0 0 0 200 000 239 200 Action annulée Action annulée 0 0 0 0 0 0 SM Gorges Action annulée lors de la RMP Réalisation des travaux Pas de travaux réalisés SM Gorges Nb de visiteurs - Action annulée lors de la RMP donc retirée des bilans

Restauration du moulin de la 

Mouleyrette à Colognac
C-III-7.3 oui Association 3 1 3 HT 0 42 000 0 0 0 0 42 000 50 232 Action annulée A priori non réalisé 0 0 0 0 0 0 smage Action annulée lors de la RMP Restauration du moulin A priori réalisée mais indépendamment du contrat smage Nb de visiteurs - Action annulée lors de la RMP donc retirée des bilans

Réappropriation des cours d'eau par la 

population dans les traversées de 

village

C-III-7.4 oui Communes / SMAGE 2 2 3 HT 50000 50000 50000 50000 50000 0 250 000 299 000
Maintien de l'action mais diminution de faisabilité 

(peu de demande, manque de temps)

Action SMAGE avec les communes de Bourdic, la Grand Combe (intégré dans le plan de 

gestion des invasives) et Saint Christols les Alès (sentier de découverte, en lien avec le 

PGD du Gardond 'Alès). Un travail également dans la traversée d'Alès avec Alès 

Agglomération (création d'un sentier) et sur le bv du Galeizon par un travail au quotidien du 

Syndicat sur son territoire.

0 0 46 000 0 0 0
smage, aide 

agence

Montant HT pour la création d'un sentier de 

découverte dans la traversée d'Alès
Projet sur 5 communes En cours sur 3 communes smage

A dire d’expert (fréquentation, vecteur 

vers d’autres projets…)
non renseigné Considérée comme réalisée

Gestion des loisirs motorisés dans les 

milieux sensibles
C-III-8.1 oui

SI Galeizon et SM 

Gorges
1 2 2 HT 50000 50000 50000 45000 45000 0 240 000 287 040

Action maintenue mais avec une faisabilité 

diminuée pour prendre en compte l'absence de 

financement. Un travail en interne est toutefois 

réalisé (gorges).

Action refusée par le comité de programmation. Pas de financement, action abandonnée 

dans son ambition initiale, toutefois un travail en interne réalisé par le SM des Gorges
0 0 0 0 0 0

SM Gorges / SM 

Galeizon

Action conduite en partie en interne par le SM des 

Gorges et le SM du Galeizon (cf E-I-1)

Mise en place d’une gestion des loisirs motorisés sur la vallée du 

Galeizon et sur les gorges du Gardons
Refus de financement, des actions réalisées en interne smage, SM des Gorges et du Galeizon Dire d’expert

Reitrée des bilans car l'action était prête à être engagée 

mais n'a pas été financée

Elaboration d'une charte de bonne 

conduite des canoé cayak dans les 

gorges du Gardon

C-III-8.2 oui SM des Gorges 1 1 1 TTC 0 8 970 0 0 0 0 7 500 8 970 Action maintenue mais avec calendrier décalé. Non réalisée 0 0 0 0 0 0 SM Gorges Non réalisée Elaboration d'une charte Non réalisée SM des Gorges Dire d’expert -
Non réalisée mais indépendamment de l'animation 

(contexte général)

Elaboration d'un plan de résorption  des 

décharges sauvages en lien avec les 

masses d'eau

C-III-9.1 oui Gestionnaires 1 3 3 TTC 35 880 0 0 0 0 0 30 000 35 880
Action maintenue mais avec la diminution de la 

faisabilité (pas de perspective)
Non réalisé (peu pertinent sous cette forme, plus de traitement au cas par cas) 0 0 0 0 0 0 smage Non réalisée Réalisation d’un plan de résorption Non réalisée smage - - Non réalisée

Réhabilitation de 10 sites de décharges 

sauvages en lien  avec les masses 

d'eau 

C-III-9.2 non Gestionnaires 1 3 3 HT 0 100000 150000 150000 100000 0 500 000 598 000
Action maintenue, avec un projet envisageable sur 

Cardet notamment (2013)
Un projet avait débuté sur Cardet mais n'a pas abouti 0 0 0 0 0 0 smage Non réalisée Réhabilitation de 10 sites Non réalisée (une démarche amorcée mais non aboutie) smage - - Non réalisée

3776830 3098406 2487896 1764196 863424 2083720 14074472 16220672 128234 1359118 932991 1571508 627729 2682673 7302253

Valorisation du patrimoine 

naturel et culturel

Gestion de certaines pratiques 

récréatives impactant les 

cours d'eau ou leur abord

TOTAL volet C

restauration des 

milieux aquatiques

Réalisation et mise en œuvre 

d'un plan de résorption des 

décharges sauvages en lien 

avec les masses d'eau

Réfection de seuils à enjeux 

sur les secteurs physiquement 

altérés

Amélioration de la continuité 

biologique amont/aval



2010 2011 2012 2013 2014 2015 HT TTC 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Satisfaction de l'indicateur de réalisationCommentaireIndicateur de réalisation Indicateur d'effet Indicateur d'effet - ValeurSource
Commentaire suite à réactualisation à mi-

parcours
100% Commentaires10% 20% 80% 90%50%

Actions Dépenses (k€)

PRIORITEModif RMP

Engagement

AssietteRéf actionACTIONS Maîtres d'ouvrage FAISABILITE Priorité OpérationnelleVOLETS 60% 70%30% 40%AXES OPERATIONS Commentaire Objectifs chiffrés
source 

d'informations

Dépense Engagée

Animation du contrat de 

rivière
Animation D-I-1 non

SMAGE / SM Gorges / 

SI Galeizon / CG 30 / 

CIVAM Bio 30 / CC 

Vallée Borgne

1 1 1 TTC 2169650 0 0 2113650 0 0 3 581 355 4 283 300 Maintien de l'action. Action prioritaire
Animation en place : 7 postes SMAGE, 1 poste Galeizon, différents postes : Alès 

agglomération, Chambres d'agriculture en fonction des objectifs
720 800 522 467 776 882 797 018 658 568 425 573

base de données 

des aides AE et 

SMD

Les dépenses engagées notées sont celles des 

forfaits ou assiettes de financement

Création ou maintien, en lien avec le contrat de rivière, de :

- 6 postes au SMAGE (2 Chargés de Mission ou CM et 4 Techniciens de 

Rivière ou TR dont 2 avec expérience donc avec forfait chargé de 

mission) + 1 TR supplémentaire en 2010

- 1.70 postes au SMCV du Galeizon (0.7 CM et 1 AE) 

- 0.65 postes au SM des Gorges du Gardon (0.03 CM et 0.6 TR) 

- 0.5 poste au CIVAM BIO GARD,

- du fonctionnement de la maison de l’eau des Plantiers,

- d’un nb de poste à déterminer au CG30

Animation en place dans les proportions annoncées smage
Avancement des actions du contrat de 

rivière

Très bon avancement (cf indicateurs 

d'avancement)
Action réalisée

Plan de communication
Actions de communication liées au 

contrat
D-I-2 non SMAGE 1 1 1 TTC 8370 29900 8370 8370 8370 29900 77 993 93 280 Maintien de l'action

Site internet mis à jour, version numérique du contrat de rivière réalisée, consultable et 

téléchargeable, version CD réalisée et diffusée. Journaux 2010 à 2015 diffusés (un par an). 

Une plaquette sur le SMAGE et la gestion de l'eau par bassin réalisée.

Plusieurs émissions de radio enregistrées (interval), un marché à bon de commande sur la 

communication, nombreux articles de presse sur l'ensemble des projets...

8 282 9 377 13 699 3 877 4 180 3 113 smage

Intègre les coûts liés au journal des Gardons, aux 

actions de communication sur le contrat de rivière 

(site internet, version numérique…) et à la 

plaquette sur le SMAGE

Réalisation d’un journal par an Un journal par an réalisé smage

Nb de foyers, collectivités et partenaires 

touchés

Nb d’abonnés

1200 abonnés

Diffusion à 125 communes (3000 

exemplaires) et environ 500 contacts 

partenaires soit environ 4500 à 500 

exemplaires (avec diffusion "libre").

Envoi en 2012 (ensemble des foyers) 

environ 50 000 exemplaires

Réalisée

Révision du SAGE des 

Gardons
Révision du SAGE D-II-1 oui SMAGE 1 1 1 TTC 239 020 0 0 0 0 0 199 849 239 020

Maintien de l'action avec décalage de calendrier. 

L'engagement des actions de mise en œuvre  

s'est réalisé sur 2012

SAGE validé par la CLE le 20 décembre 2013 et approuvé le 18 décembre 2015 155 480 0 119 600 0 0 0 smage
Les dépenses, sur le volet de la mise en œuvre, 

ne sont pas achevées.
Révision du SAGE avant fin 2011 (repoussé à mi-parcours) Révision achevée fin 2015 smage Retour d’expérience sur le SAGE révisé

Un très bon retour d'expérience sur le 

volet concertation du SAGE
Réalisée

Agrément EPTB du bassin versant des 

Gardons
D-II-2.1 non SMAGE 1 2 2 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Action achevée Agrément obtenu début janvier 11 0 0 0 0 0 0 smage pas de dépense, dossier réalisé en interne Obtention de l’Agrément Agrément obtenu (2011) smage - - Réalisée

Harmonisation des compétences des 

structures membres du SMAGE
D-II-2.2 non SMAGE 1 2 2 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Action en cours

Action fortement affectée par la réforme territoriale et la GEMAPI. Une modification des 

statuts du SMAGE en 2012. Un travail spécifique à réaliser dans le cadre de la GEMAPI
0 0 11 978 0 0 0 smage

Une dépense liée à une étude juridique SMAGE 

sur ses compétences et statuts
Harmonisation des compétences de la totalité des membres du SMAGE

Réalisée en partie mais bloquée par la réforme territoriale et la 

GEMAPI. Reprise de fait avec la GEMAPI
smage - -

Considérée comme non réalisée mais indépendamment 

de l'animation (réforme territoriale, GEMAPI)

Réflexion sur la pérennisation des 

moyens financiers de la structure 

porteuse

D-II-2.3 non SMAGE 1 3 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0
Action sans réelle perspective sans modification 

réglementaire

Réflexion engagée en lien avec la réforme territoriale et l'étude régionale sur les structures 

de bv. Reprise de l'ensemble de la démarche dans le cadre de la GEMAPI
0 0 0 0 0 0 smage pas de dépense Créer les conditions d’une pérennisation financière du SMAGE

Avancement avec la GEMAPI et les réflexions menées à l'échelle locale 

comme régionale. Toutefois objectif non atteint (incertitudes fortes)
smage - -

Considérée comme réalisée  en lien avec les réflexions 

menées localement comme à l'échelle régionale et les 

démarches en lien avec la GEMAPI (le sobjectifs 

restent totuefois difficles à atteindre)

Evaluation des effets cumulés de 

l'aménagement du territoire
D-II-3.1 non SMAGE 2 3 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action

Modalité de transmission des dossiers de déclaration à améliorer dans le Gard, pas 

d'avancement spécifique malgré les demandes
0 0 0 0 0 0 smage pas de dépense Mise en place d’un suivi spécifique

Pas de suivi car pas de réception des données complètes (pas tous les 

dossier de déclaration dans le Gard)
smage

Retour expérience CLE sur l’avis sur 

les dossiers soumis à l’assemblée
-

Indépendant du SMAGE (non transmission des dossiers 

de déclaration dans le Gard)

Conférence annuelle eau 

aménagement du territoire
D-II-3.2 non SMAGE / SM SCOT 1 1 1 TTC 11960 0 11960 0 29900 0 45 000 53 820 Maintien de l'action

Action mise en place dans le cadre de la révision du SAGE (4 réunions réalisées : 30 juin 

2010, 24 janvier 2011, 17 mai 2011 et 28 février 2012 ainsi qu'un atelier le 15 mars 2013). 

Participation aux réunions SCOT

0 0 0 0 0 0 smage

pas de dépense, animation réalisée en interne 

excepté pour l'atelier mais affectée aux dépenses 

sur la révision du SAGE

Réalisation d’une conférence par an Réalisation de 4 réunions et 1 atelier smage Etude bilan en fin de prestation

Le rapprochement des acteurs de l'eau 

et de l'aménagement du territoire est 

indéniable, en voir les effets reste 

complexe

Considérée comme réalisée

Coordination intra et inter bassin D-II-4.1 non SMAGE 1 2 2 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action

Convention renouvelée avec le Galeizon et signée avec le SI des Gorges et l'EPTB Rhône 

(dissous depuis). Contrat d'agglomération d'Alès Agglomération et de Nîmes métropole 

signés. Pas de convention nécessaire avec les acteurs hors bassin

0 0 0 0 0 0 smage Pas de dépense Mise en place de convention avec les différentes structures concernées
Conventions en place (Galeizon, Gorges du Gardon, EPTB Rhône) et 

signature du contrat d'agglomération d'Alès et de Nîmes métropole
smage Retour d’expérience sur la coordination

Convention intéressante mais manque 

de temps pour la faire vivre et non 

essentielle car la collaboration par 

projet fonctionne

Considérée comme réalisée

Mutualisation de moyens D-II-4.2 non SMAGE 2 2 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action
Mutualisation mise en place dans le cadre du recensement des espèces invasives. Pas de 

projet d'ensemble
0 0 0 0 0 0 smage Pas de dépense Mise en place d’une mutualisation des moyens En place pour l'inventaire des espèces invasives (2010) smage ETP économisés -

Considérée comme non réalisée mais indépendamment 

de l'animation (Pas de projet)

Base de données D-II-5.1 non SMAGE 3 2 3 TTC 0 0 0 17940 0 0 15 000 17 940 Maintien de l'action
Différents SIG disponibles mais assez disparates, un travail spécifique engagé au SMAGE 

dans le cadre de la DIG
0 0 0 0 21 210 0 smage

Pas de dépense SMAGE mais une dépense du 

Parc National des Cévennes pour uné tat des 

lieux des onénes sur son territoire (25%  retenu)

Mise en place d’une base de données au sein du SMAGE
Travail achevé notamment pour les espèces invasives et en cours pour 

le reste
smage Nb de sollicitations Indicateur non renseigné

Considérée comme réalisée (même si l'avancement est 

plus lent qu'escompté)

Mise à disposition du public D-II-5.2 non SMAGE 3 3 3 TTC 0 0 0 17940 0 0 15 000 17 940 Maintien de l'action

Serveur documentaire du SMAGE mis en place. Mise à disposition des études 

progressivement. Différents observatoires en place et participatifs (invasives, zones 

humides, patrimoine naturelle…) 

0 0 0 0 0 0 smage Pas de dépense Mise à disposition des principales données

Serveur en place, études mise à disposition progressivement, plusieurs 

observatoires et sites permettant la mise à disposition d'informations, 

de données et d'études

smage Nb de sollicitations Indicateur non renseigné Considérée comme réalisée

Intégrer dans la politique de 

gestion de l'eau la lutte contre 

le changement climatique

Lutte contre le changement climatique 

dans la politique du SMAGE
D-II-6 non SMAGE 3 3 3 TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 Maintien de l'action Non réalisée 0 0 0 0 0 0 smage Pas de dépense Mise en place d’une politique de lutte à l’échelle du SMAGE Non réalisée smage Emissions CO2 - Non réalisée par manque de temps

Suivi et bilan Suivi et évaluation du contrat de rivière D-II-7 non SMAGE 1 1 1 TTC 0 0 23920 0 0 35880 50 000 59 800 Maintien de l'action Evaluation à mi parcours et bilan réalisés 0 0 0 0 0 0 smage Réalisé en interne
Réalisation de deux études d’évaluation (à mi parcours et en fin de 

contrat)
Etudes réalisées (interne) smage - - Réalisée

2429000 29900 44250 2157900 38270 65780 402843 481800 884562 531844 922159 800895 683958 428686 4252104

22279674 22156386 29721854 32208832 19784902 3454940 123494152 143258924 12907453 18891089 23583046 31520379 28955972 26217517 142075457TOTAL CONTRAT DE RIVIERE AE : Agence de l'eau - AA : Alès agglomération - Aide agence : tableau des aides financières d el'agence de l'eau - CA30 : Chambre d'agriculture du Gard - CG30 : Conseil général du Gard - CG48 :Conseil général de la Lozère - GEMA : Groupe d'étude sur els Milieux Aquatiques (regroupement des acteurs financeurs + syndicats de bassin du Gard)

Volet D : 

coordonner, 

animer, suivre et 

évaluer le contrat 

de rivière

 

TOTAL volet D

Axe II : Créer les 

bases à long terme 

d'une gouvernance 

de la gestion de l'eau

Renforcement de l'assise à 

long terme de la structure 

porteuse du SAGE et du 

contrat de rivière

Gestion des données du 

bassin versant des Gardons

Assurer une bonne 

coordination entre maîtres 

d'ouvrage du bassin versant

Mise en cohérence des 

politiques de l'eau et de 

l'aménagement du territoire


